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Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 
учреждение «Управление строительством» городского округа Кашира. 
Проверяемый период: 2020 год,7 месяцев 2021 года 
 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 августа по 22 октября 
2021 года. 
 
 
Критерии оценки эффективности использования муниципальных средств: 
 
1.Процент исполнения бюджетной сметы на 2020 год и полугодие 2021 года. 
2.Соотношение планирования и фактического использования муниципальных 
средств, предусмотренных на выполнение полномочий Муниципального 
казенного учреждения «Управление строительством» городского округа 
Кашира. 
3. Определение сроков использования муниципальных средств в отчетном и 
текущем финансовых годах для анализа эффективности проведения закупок и 
приемки выполненных работ. 
 

         Муниципальное казенное учреждение «Управление строительством» 
городского округа Кашира создано муниципальным образованием «Городской 
округ Кашира Московской области». 

Казенное учреждение действует на основании Устава, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Кашира от 12.11.2019г. 
№3335-па, а также в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодекса 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области», нормативными правовыми актами городского 
округа Кашира, а также Уставом и локальными актами казенного учреждения. 
            Полное наименование казенного учреждения, в соответствии с Уставом:        
Муниципальное казенное учреждение «Управление строительством» 
городского округа Кашира, сокращенное наименование: МКУ «Управление 
строительством» городского округа Кашира. 

Казенное учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, бюджетную 
смету, лицевой счет, открытый в Финансовом управлении администрации 
городского округа Кашира, печать с полным наименованием.  

Предметом деятельности казенного учреждения является оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Городской округ Кашира Московской области» 

Основными целями казенного учреждения являются: 
- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный, текущий 

ремонт, снос объектов капитального строительства, в том числе создание, 
развитие объектов и элементов благоустройства на территории городского 
округа Кашира; 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа Кашира и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 9парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Кашира, а также осуществление иных  
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа Кашира; 

- контроль и координирование деятельности по капитальному 
строительству и капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности городского округа Кашира и вопросы инвестиций по данному 
направлению деятельности. 
 
                Для достижения целей и в соответствии предметом деятельности, 
предусмотренным Уставом, казенное учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности: 

-исполняет от имени Учредителя функции застройщика, заказчика, в том 
числе технического заказчика, в сфере строительства объектов социальной 
сферы, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства для 
городского округа Кашира; 

-реализует муниципальные программы городского округа Кашира 
Московской области по проектированию, строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов социальной сферы, инженерной 
инфраструктуры, объектов благоустройства и иных сферах деятельности 
казенного учреждения; 

-осваивает объемы капитальных вложений по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы, 
инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства и обеспечивает ввод 
этих объектов в эксплуатацию; 

-участвует в проведении обследований технического состояния зданий, 
сооружений и инженерных коммуникаций, подлежащих реконструкции, 
модернизации, капитальному и текущему ремонту, находящихся в 
муниципальной собственности; 
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-предоставляет исходные данные для разработки проектно-сметной 
документации, подготавливает совместно с проектно-изыскательными 
организациями задания на разработку проектно-сметной документации, 
проводит ее согласование в установленном порядке; 

-составляет сметную документацию для муниципальных учреждений 
бюджетной сферы на текущий и капитальный ремонт; 

-проверяет проектно-сметную документацию, обеспечивает прохождение 
экспертизы проектно-сметной документации, устраняет замечания экспертизы 
и утверждает проектно-сметную документацию; 

-рассматривает представленные проектными организациями проектные 
решения и проектно-сметную документацию зданий и сооружений, 
планируемых строить или реконструировать на территории городского округа 
Кашира; 

-подготавливает документацию для размещения муниципальных заказов 
на выполнение работ, оказание услуг, связанных с реализацией полномочий 
казенного учреждения; 

-обеспечивает рациональное расходование выделенных денежных 
средств в соответствии с заключенными в установленном порядке 
муниципальными контрактами; 

-предъявляет претензии и иски к исполнителям по муниципальным 
контрактам в случае несвоевременного или некачественного выполнения работ; 

-передает в установленном порядке законченные строительством объекты 
социальной сферы, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в 
муниципальную собственность городского округа Кашира Московской 
области; 

-производит расчеты со всеми организациями (поставщиками, 
подрядчиками, исполнителям) по заключенным муниципальным контрактам по 
законченным строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
объектам социальной сферы, инженерной инфраструктуры и объектов 
благоустройства. 

Оказывает муниципальные услуги: 
-выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы 

отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к 
автомобильной дороге общего пользования муниципального значения 
Московской области; 

-выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам городского округа Кашира тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного 
средства проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог; 

-согласование размещения объектов дорожного сервиса, инженерных 
коммуникаций и иных объектов в пределах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог. 

Осуществляет муниципальный контроль: 
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-за соблюдением условий организации регулярных перевозок 
автомобильным пассажирским транспортом на территории городского округа 
Кашира; 

-за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа Кашира.  
            

Уставом также определены: Правовое положение казенного учреждения, 
порядок организация его деятельности, принципы Управления казенным 
учреждением, включая полномочия Учредителя и Директора, имущество и 
финансовое обеспечение казенного учреждения, порядок регулирования 
трудовых отношений, основные положения реорганизации и ликвидации 
казенного учреждения, локальные акты, регламентирующие деятельность 
казенного учреждения. 
 
Основной государственный регистрационный номер  
(ОГРН) – 1195081087960 (выписка из ЕГРЮЛ, дата внесения записи 
19.11.2019г. № 1195081087960 ) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019030382, с 
кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001 (выписка из ЕГРЮЛ, 
дата внесения записи 19.11.2019г.№1195081087960). 
 
Коды общероссийских классификаторов: 
– ОКТМО – 46735000001 – Кашира; 
– ОКФС – 14 – муниципальная собственность; 
– ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения; 
– ОКВЭД: – 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий 
 
Юридический адрес: 142904, Московская область, г. Кашира, ул. Центральная, 
д.7 
Фактическое местонахождение:142900, Московская область, городской округ 
Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, офис 432. 
Лицевые счета открыты в УФК по Московской области (Финансовое 
управление администрации городского округа Кашира), № счета 
03232643467350004800, БИК 004525987 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 
Московской области, единый казначейский счет 40102810845370000004. 
 
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в 
проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность: 

Директором Муниципального казенного учреждения «Управление 
строительством» городского округа Кашира являлись: 

 Коротков Василий Михайлович 
 с 02.12.2019г. по 17.07.2020г.(распоряжение Администрации городского 

округа Кашира от 02.12.2019 №137-лс); 
         Локтева Ольга Вячеславовна 
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 с 20.07.2020г. по 25.09.2020г.(распоряжение Администрации городского 
округа Кашира от 20.07.2020 №112-рлс); 
         Андреев Владимир Викторович- исполняющий обязанности директора 
         с 25.09.2020г. по 25.02.2021г.(приказ МКУ «Управление строительством» 
городского округа Кашира №52-к от 25.09.2020г.); 
          Еремеев Виталий Викторович- исполняющий обязанности директора 
          с 25.02.2021г. по 07.06.2021г.(распоряжение Администрации городского 
округа Кашира от 25.02.2021 №19-рлс); 
         Дружинин Денис Николаевич- исполняющий обязанности директора 
          с 07.06.2021 по 06.07.2021г.(распоряжение Администрации городского 
округа Кашира от 04.06.2021 №150-рк). 
         Еремеев Виталий Викторович- исполняющий обязанности директора 
          с 06.07.2021г. по настоящее время (распоряжение Администрации 
городского округа Кашира от 06.07.2021 №182-рк). 
 
Главным бухгалтером на время проверки являлась: 
Богдашкина Людмила Николаевна (приказ МКУ «Управление строительством» 
городского округа Кашира №1-лс от 03.12.2019г.) по настоящее время. 
 
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень 
законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение 
которых проверено в ходе контрольного мероприятия: Бюджетный Кодекс 
РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты 
федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также 
органов местного самоуправления городского округа Кашира, Устав казенного 
учреждения, нормативные акты проверяемого объекта. 

Бухгалтерские документы, годовая бухгалтерская, статистическая 
отчетность, бюджетные сметы, иные документы, характеризующие операции со 
средствами бюджета и имуществом. 

Проверка проводилась на выборочной основе. 
 
По результатам контрольного мероприятия установлено: 
 
1.К проверке предоставлена бюджетная смета на 2020 финансовый год и 
плановый 2021 и 2022 год, утвержденная Главой городского округа Кашира 
31.12.2019 года Спасским А.П., в которой отражены основные параметры 
финансирования: 
2020 год в сумме 639 156 990 руб. 
      С учетом последних изменений от 28.12.2020 года, внесенных в бюджетную 
смету на 2020 финансовый год и плановый 2021 и 2022 год, утвержденную 
Главой городского округа Кашира Волковым Д.В. параметры финансирования 
установлены:  
2020 год в сумме 608 806 732,21 руб., из них: 

                                                                                           тыс. руб. 
Наименование Код Утверждено Исполнено Процент 
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показателя расхода бюджетных 
назначений 

бюджетных 
назначений 

исполнения 
муниципальных 
средств 

Фонд оплаты 
труда 
сотрудников 
казенного 
учреждения 

111 12 077,6 11 822,4 97,8% 

Иные выплаты 
персоналу 
казенного 
учреждения 

112 2 640,0 2 160,0 81,8% 

Начисления на 
заработную 
плату  

119 4 547,4 4 453,2 97,8% 

Прочая закупка 
для нужд 
казенного 
учреждения 

244 859,8 857,9 99,7% 

Закупка 
товаров, работ, 
услуг в целях 
капитального 
ремонта 
муниципального 
имущества 

243 30 508,3 30506,6 99,9% 

Прочая закупка 
товаров, работ, 
услуг 

244 523 420,7 517 541,4 98,8% 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

414 34 752,9 34 752,9 100% 

ИТОГО  608 806,7 602 094,4 98,8% 
          
          Согласно первого критерия оценки эффективности использования 
муниципальных средств, процент исполнения бюджетной сметы на 2020 год 
составил 98,8%, что подтверждает своевременное эффективное использование 
муниципальных средств, выделенных МКУ «Управление строительством» для 
исполнения своих полномочий.  Оценка эффективности 100%. 
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2. С учетом последних изменений, внесенных в бюджетную смету на 2020 
финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов, от 28.12.2020г., 
установлены следующие плановые показатели в части полномочий по 
содержанию автомобильных дорог: 
 
1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа (содержание автомобильных дорог) в 
сумме 76 279 295,57 руб. 
2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа (содержание объектов дорожного 
хозяйства) в сумме 1 212 381,77 руб. 
3.Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 
26 655 888,25 руб.  
4.Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение 
территорий в сумме 3 989 297,01 руб. 
            
К проверке предоставлены муниципальные контракты с документами 
исполнения: 
- МК № 08483000410190003980001 от 30.12.2019г. на выполнение работ по 
содержанию улично-дорожной сети городского округа Кашира Московской 
области в первом квартале 2020 года (1) на сумму 8 512 672,54 руб. с ООО 
«Строительно-Транспортная-Компания Альянс» на срок действия 
муниципального контракта по 25.12.2020 года. Срок выполнения работ с 
01.01.2020 года по 31.03.2020 года. 
        При проверке соотношения показателей между техническим заданием, 
локальными сметами и актами выполненных работ установлено: 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
средств (руб.) 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтовым 
покрытием 
категория 2Н 

1 913 517,24 1 913 518,92 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

2 604 529,51 2 604 529,51 100% 0 

Парковки 91 722,59 91 722,60 100% 0 
Дороги с 
переходным и 
грунтовым 

379 428,24 379 428,24 100% 0 
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покрытием 
Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

1 575 098,07
  

1 575 096,34 100% 0 

Остановки 156 771,56 159 563,5 101,7% 2 791,94 
Дорожные знаки 364 463,05 364463,05 100% 0 
Пешеходные 
мосты 

8 363,52 5 571,6 66,6% 0 

Итого: 7 093 893,78 7 093 893,78 100% 2 791 ,94 
НДС 20% 1 418 778,76 1 418 778,76 - 558,38 
Всего: 8 512 672,54 8 512 672,54 100% 3 350 ,32 
 
- МК № 08483000410200000710001 от 27.04.2020г. на выполнение работ по 
содержанию улично-дорожной сети городского округа Кашира Московской 
области во втором-четвертом кварталах 2020 года (1) на сумму 23 312 202,64 
руб. с ООО «Строительно-Транспортная-Компания Альянс» на срок действия 
муниципального контракта по 31.12.2020 года. Срок выполнения работ с 
01.05.2020 года по 31.12.2020 года. 
        При проверке соотношения показателей между техническим заданием, 
локальными сметами и актами выполненных работ установлено: 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическая 
стоимость 
объема 
выполненны
х работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективност
ь исполнения 
объемов работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
средств (руб.) 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтовым 
покрытием 
категория 2Н 

4 539 173,04 3 934 372,29 86,6% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

5 765 490,57 4 629 797,74 80,3% 0 

Парковки 277 286,73 303 234,05 109,3% 25 947,32 
Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

1 517 879,25 1 675 841,51 110,4% 157 962,26 

Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

2 450 408,38 1 735 324,06 70,8% 0 

Остановки 418 999,60 418 999,53 100% 0 
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Дорожные знаки 1 439 481,71 1 478 536,36 102,71% 39 054,65 
Придорожная 
инфраструктура 

2 812 511,89 3 039 608,26 108,1% 227 096,37 

Содержание 
светофоров 

31 225,50 0 0 0 

Нанесение 
разметки 

88 342,71 137 630,71 155,8% 49 288,00 

Пешеходные 
мосты 

6 326,61 901,52 14,2% 0 

Итого: 19 426 835,5
3 

17 354 245,7
6 

89,3% 499 348,6 

НДС 20% 3 885 367,11 3 470 849,15 - 99 869,72 
Всего: 23 312 202,6

4 
20 825 094,9
1 

89,3% 599 218,32 

 
- МК № 13/20-УС от 31.03.2020г. на выполнение работ по содержанию улично-
дорожной сети 2Н городского округа Кашира Московской области (1) на сумму 
299 995,02 руб. с ООО «Строительно-Транспортная-Компания Альянс» на срок 
действия муниципального контракта по 25.12.2020 года. Срок выполнения 
работ по 15.04.2020 года. 
           При проверке соотношения показателей между техническим заданием, 
локальными сметами и актами выполненных работ установлено: 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной 
смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическая 
стоимость 
объема 
выполненных 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Эффективность 
исполнения 
объемов работ 

Неэффективное 
использование 
выделенных 
средств (руб.) 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтовым 
покрытием 
категория 2Н 

249 995,85 249 995,85 100% 0 

Итого: 249 995,85 249 995,85 100% 0 
НДС 20% 49 999,17 49 999,17 - - 
Всего: 299 995,02 299 995,02 100% 0 
 
- МК № 14/20-УС от 31.03.2020г. на выполнение работ по содержанию улично-
дорожной сети 2Н городского округа Кашира Московской области (2) на сумму 
299 725,97 руб. с ООО «Строительно-Транспортная-Компания Альянс» на срок 
действия муниципального контракта по 25.12.2020 года. Срок выполнения 
работ с 15.04.2020г. по 30.04.2020 года. 
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           При проверке соотношения показателей между техническим заданием, 
локальными сметами и актами выполненных работ установлено: 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной 
смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическая 
стоимость 
объема 
выполненных 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Эффективность 
исполнения 
объемов работ 

Неэффективное 
использование 
выделенных 
средств (руб.) 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтовым 
покрытием 
категория 2Н 

249 771,64 249 771,64 100% 0 

Итого: 249 771,64 249 771,64 100% 0 
НДС 20% 49 954,33 49 954,33 - - 
Всего: 299 725,97 299 725,97 100% 0 
 
 
- МК № 17/20-УС от 31.03.2020г. на выполнение работ по содержанию улично-
дорожной сети 3Н городского округа Кашира Московской области (1) на сумму 
299 533,12 руб. с ООО «Строительно-Транспортная-Компания Альянс» на срок 
действия муниципального контракта по 25.12.2020 года. Срок выполнения 
работ по 30.04.2020 года. 
           При проверке соотношения показателей между техническим заданием, 
локальными сметами и актами выполненных работ установлено: 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной 
смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическая 
стоимость 
объема 
выполненных 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Эффективность 
исполнения 
объемов работ 

Неэффективное 
использование 
выделенных 
средств (руб.) 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтовым 
покрытием 
категория 2Н 

249 610,93 249 610,93 100% 0 

Итого: 249 610,93 249 610,93 100% 0 
НДС 20% 49 922,19 49 922,19 - - 
Всего: 299 533,12 299 533,12 100% 0 
 
- МК № 18/20-УС от 31.03.2020г. на выполнение работ по содержанию 
автобусных павильонов городского округа Кашира Московской области (1) на 
сумму 287 302,64 руб. с ООО «Строительно-Транспортная-Компания Альянс» 
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на срок действия муниципального контракта по 25.12.2020 года. Срок 
выполнения работ по 30.04.2020 года. 
           При проверке соотношения показателей между техническим заданием, 
локальными сметами и актами выполненных работ установлено: 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной 
смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическая 
стоимость 
объема 
выполненных 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Эффективность 
исполнения 
объемов работ 

Неэффективное 
использование 
выделенных 
средств (руб.) 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтовым 
покрытием 
категория 2Н 

239 418,87 239 418,87 100% 0 

Итого: 239 418,87 239 418,87 100% 0 
НДС 20% 47 883,77 47 883,77 - - 
Всего: 287 302,64 287 302,64 100% 0 
 
- МК № 08483000410200000690001 от 27.04.2020г. на выполнение работ по 
установке и замене дорожных знаков на улично-дорожной сети городского 
округа Кашира Московской области на сумму 399 878,52 руб. с ООО 
«Строительно-Транспортная-Компания Альянс» на срок действия 
муниципального контракта по 25.12.2020 года. Срок выполнения работ по 
20.12.2020 года. 
           При проверке соотношения показателей между техническим заданием, 
локальными сметами и актами выполненных работ установлено: 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной 
смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическая 
стоимость 
объема 
выполненных 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Эффективность 
исполнения 
объемов работ 

Неэффективное 
использование 
выделенных 
средств (руб.) 
(перерасход) 

Установка  и 
замена 
дорожных 
знаков 

333 232,10 333 232,10 100% 0 

Итого: 333 232,10 333 232,10 100% 0 
НДС 20% 66 646,42 66 646,42 - - 
Всего: 399 878,52 399 878,52 100% 0 
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   Всего исполнено по ООО «Строительно -Транспортная-Компания 
Альянс» на сумму 30 924 202,72 руб. 
 
Согласно второго критерия оценки эффективности использования 
муниципальных средств, соотношение планирования и фактического 
использования муниципальных средств, предусмотренных на выполнение 
полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление 
строительством» городского округа Кашира установлено неэффективное 
использование муниципальных средств в части исполнения контрактов 
подрядчиком ООО «Строительно-Транспортная-Компания Альянс» на сумму 
602 568,64 руб. Оценка эффективности 98%. 
             Установлено нарушение в части неэффективного использования 
бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов, в соответствии с  статьей 
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приобретение работ в 
пределах нормативной потребности (техническим заданием и локальной 
сметой), но с превышением фактической обеспеченности, согласно 
классификатора нарушений №01.02.111 на сумму 602 568,64 руб. 
 
- МК № 08483000410190003990001 от 31.12.2019г. на выполнение работ по 
содержанию улично-дорожной сети городского округа Кашира Московской 
области в первом квартале 2020 года (2) на сумму 13 610 833,88 руб. с ООО 
«Центр дорожного строительства Каширский» на срок действия 
муниципального контракта по 25.12.2020 года. Срок выполнения работ с 
01.01.2020 года по 31.03.2020 года. К проверке представлено дополнительное 
соглашение №1 от 28.01.2020г. об уменьшении суммы муниципального 
контракта на сумму 262 511,20 руб. В целом исполнение составило 
13 348 322,68 руб. 
        При проверке соотношения показателей между техническим заданием, 
локальными сметами и актами выполненных работ установлено: 
                                                                                                          т. о. Ожерелье 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход)  

Автодороги с 
асфальтовым 
покрытием 
категория 2Н 

392 810,48 
 

392 810,46 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

1 125 899,50  1 125 899,55 100% 0 
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Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

241 690,80  241 690,79 100% 0 

Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

288 131,04  287 480,20 99,7% 0 

Остановки 15 360,08  15 360,06 100% 0 
Дорожные знаки 72 436,28  72 436,24 100% 0 
Пешеходные 
мосты 

1081,85  17 442,20 1612,3% 16 360,35 

Всего с учетом 
НДС 20% 

2 681 900,09  2 693 307,55 100,4% 19 632,42 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

513 520,68 597 628,21 116,4% 84 107,53 

 Подъезды к 
СНТ всего: 

330 287,52 
(68 505,03) 
доп. 
Согл.№1 от 
28.01.2020г. 

68 505,0 100% 0 

 
 

т. о. Базаровский 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

971 115,73 971 115,75 100% 0 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

308 317,96 308 317,96 100% 0 

Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

19 646,07 19 646,07 100% 0 

Остановки 5 120,02 5 120,01 100% 0 
Дорожные знаки 24 145,42 24145,42 100% 0 
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Всего с учетом 
НДС 20% 

1 669 688,39 1 668 046,72 100% 0 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

263 927,58 263 892,21 100% 0 

Подъезды к 
СНТ всего: 

87 469,48 87 469,48 100% 0 

 
 

т. о. Домнинский 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

766 151,72 766 151,70 100% 0 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

928 047,23 928 047,22 100% 0 

Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

4 935,23 4 937,27 100% 0 

Дорожные знаки 32 193,94 32 193,93 100% 0 
Всего с учетом 
НДС 20% 

2 209 237,52 2 207 361,00 100% 0 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

455 834,75 299 118,72 65,6% 0 

Подъезды к 
СНТ всего: 

201 233,38 201 233,38 100% 0 

 
т. о. Знаменский 

Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 
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локальной смете НДС учета НДС 
Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

511 576,29 511 576,31 100% 0 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

436 182,29 436 182,31 100% 0 

Дорожные знаки 24 145,42 24 145,42 100% 0 
Пешеходные 
мосты 

3 091,02 3 091,02 100% 0 

Всего с учетом 
НДС 20% 

1 238 760,68 1 235 221,25 100% 0 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

221 478,79 221 478,79 100% 0 

Подъезды к 
СНТ всего: 

54 405,83 54 405,77 100% 0 

 
 

т. о. Колтовский 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтовым 
покрытием 
категория 2Н 

296 867,99 296 868,02 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

614 680,20 614 680,19 100% 0 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

430 115,37 430 115,39 100% 0 

Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

69 444,62 69 444,61 100% 0 
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Остановки 10 240,08 10 240,02 100% 0 
Дорожные знаки 24 145,42 24 145,42 100% 0 
Пешеходные 
мосты 

9 273,05 9 273,04 100% 0 

Всего с учетом 
НДС 20% 

1 841 869,00 1 840 463,25 100% 0 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

213 860,94 213 860,94 100% 0 

Подъезды к 
СНТ всего: 

31 066,32 31 066,32 100% 0 

 
т. о. Топкановский 

Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

755 965,09 755 965,11 100% 0 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

260 913,29 260 913,29 100% 0 

Дорожные знаки 24 145,42 24 145,42 100% 0 
Всего с учетом 
НДС 20% 

1 308 242,17 1 304 569,51 99,7% 0 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

245 888,57 318 533,07 129,5% 72 644,5 

Подъезды к 
СНТ всего: 

42 162,01 42 162,01 100% 0 

 
- МК № 08483000410200000700001 от 27.04.2020г. на выполнение работ по 
содержанию улично-дорожной сети городского округа Кашира Московской 
области в0 втором-четвертом квартале 2020 года (2) на сумму 34 320 345,01 
руб. с ООО «Центр дорожного строительства Каширский» на срок действия 
муниципального контракта по 31.12.2020 года. Срок выполнения работ с 
01.05.2020 года по 31.12.2020 года. К проверке представлено: 
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1.Дополнительное соглашение №1 от 23.11.2020г. об увеличении суммы 
муниципального контракта на сумму 1 998 456,29 руб. Сумма муниципального 
контракта составила 36 318 801,30 руб. 
1.Дополнительное соглашение №2 от 21.12.2020г. об увеличении суммы 
муниципального контракта на сумму 978 442,67 руб. Сумма муниципального 
контракта составила 37 297 243,97 руб. 
 
                                                                                                          т. о. Ожерелье 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход)  

Автодороги с 
асфальтовым 
покрытием 
категория 2Н 

724 407,95 724 407,95 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

1 705 056,08 1 766 630,93 103,61% 61 574,35 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

1 080 684,97 1 188 504,26 109,97% 107 819,29 

Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

431 621,24 440 918,59 102,15% 9 297,35 

Остановки 44 470,27 49 590,34 111,51% 5 120,07 
Дорожные знаки 289 575,23 228 401,20 78,8%  
Пешеходные 
мосты 

 1060,18 100% 1060,18 

Придорожная 
инфраструктура 

98 724,07 98724,09 100% 0 

Нанесение 
разметки 

827,02 34301,16 4147,56% 33474,14 

Всего с учетом 
НДС 20% 

5 756 226,31 5 911 257,22 102,6% 262 014,41 

Исправление 
профиля дорог 
(доп. Согл. №1 
от 23.11.20г.) 

81 881,19 81881,19 100% 0 
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Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

585 797,97 585797,92 100% 0 

 Подъезды к 
СНТ всего: 

209 579,66 56 591,77 27,1% 0 

 
 

т. о. Базаровский 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

2 096 292,05 2 097 952,42 100,1% 1 660,37 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

1 885 830,25 2 086 926,09 110,7% 201 095,84 

Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

34 650,45 34650,43 100% 0 

Остановки 14 775,86 16478,55 111,52% 1 702,69 
Дорожные знаки 136 803,34 136803,37 100% 0 
Нанесение 
разметки 

19 221,19 19221,19 100% 0 

Придорожная 
инфраструктура 

120 687,63 121993,61 101,1% 1 305,98 

Всего с учетом 
НДС 20% 

5 590 922,29 5 860 383,75 104,82% 246 917,86 

Исправление 
профиля дорог 
(доп. Согл. №1 
от 23.11.20г.) 

344 464,26 344464,26 100% 0 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

276 396,98 276396,89 100% 0 

Подъезды к 
СНТ всего: 

333 591,61 66593,28 19,96% 0 
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т. о. Домнинский 

Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

1 401 203,04 1 420 975,93 101,41% 19 772,89 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

3 145 881,77 3 183 198,04 101,18% 37 316,27 

Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

8 086,89 8094,96 100,01% 8,07 

Дорожные знаки 648,86 121237,97 18684,76% 120 589,11 
Придорожная 
инфраструктура 

127 587,43 127587,43 100% 0 

Всего с учетом 
НДС 20% 

6 249 525,39 6 246 625,13 99,9% 213 223,61 

Исправление 
профиля дорог 
(доп. Согл. №1 
от 23.11.20г.) 

547 811,03 547 811,03 100% 0 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

515 567,43 515 559,47 99,9% 0 

Подъезды к 
СНТ всего: 

760 565,96 762800,73 100,29 2 234,77 

 
т. о. Знаменский 

Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 

Автодороги с 943 129,33 943 329,33 100,1% 200 
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асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 
Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

2 261 319,17 2 361 375,70 104,4% 100 056,53 

Дорожные знаки 128 925,89 122 495,50 100% 0 
Придорожная 
инфраструктура 

130 389,05 130 389,05 100% 0 

Пешеходные 
мосты 

2 362,98 2 362,94 100% 0 

Всего с учетом 
НДС 20% 

4 498 761,70 4 631 902,06 102,95% 120 307,84 

Исправление 
профиля дорог 
(доп. Согл. №1 
от 23.11.20г.) 

744 864,65 744 864,65 100% 0 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

234 271,79 234 271,79 100% 0 

Подъезды к 
СНТ всего: 

225 654,40 84532,70 37,46% 0 

 
 

т. о. Колтовский 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтовым 
покрытием 
категория 2Н 

462 368,91 462 368,89 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

1 121 594,16 1 121 594,18 100% 0 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 

1 336 057,28 1 336 057,39 100% 0 
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покрытием 
Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

100 894,70 100 834,80 100% 0 

Остановки 30 240,03 33 653,34 111,28% 3 413,31 
Дорожные знаки 133 065,60 133 065,54 100% 0 
Придорожная 
инфраструктура 

113 984,29 113 984,31 100% 0 

Нанесение 
разметки 

24 130,85 24130,85 100% 0 

Пешеходные 
мосты 

7 088,91 7 088,89 100% 0 

Всего с учетом 
НДС 20% 

4 320 449,41 4 324 590,84 100,1% 4 095,97 

Исправление 
профиля дорог 
(доп. Согл. №1 
от 23.11.20г.) 

245 343,10 245 343,10 100% 0 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

225 436,20 225 436,21 100% 0 

Подъезды к 
СНТ всего: 

38 371,39 38 371,42 100% 0 

 
т. о. Топкановский 

Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

1 608 048,03 1 588 048,01 98,7% 0 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

1 309 693,65 1 234 911,30 94,3% 0 

Дорожные знаки 128 925,89 128 925,89 100% 0 
Придорожная 
инфраструктура 

115 496,60 115 496,59 100% 0 

Всего с учетом 4 096 964,39 4 128 268,14 100,76% 0 
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НДС 20% 
Исправление 
профиля дорог 
(доп. Согл. №1 
от 23.11.20г.) 

34 092,06 34092,06 100% 0 

Внутриквартал
ьные дороги 
всего: 

237 315,33 271 407,57 114,36% 34 092,24 

Подъезды к 
СНТ всего: 

164 946,80 133 633,08 81,1% 0 

 
 Доп. Соглашение №2 от 21.12.2020г.                        т. о. Каширский 
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход) 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 2Н 

251 702,71 251 702,71 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н 

348 715,98 348 715,98 100% 0 

Дороги с 
переходным и 
грунтовым 
покрытием 

55 812,23 55 812,23 100% 0 

Тротуары и 
пешеходные 
дорожки 

198 795,99 198 795,99 100% 0 

Остановки 21 333,46 21 333,46 100% 0 
Пешеходные 
мосты 

4 881,11 4 881,11 100% 0 

Всего с учетом 
НДС 20% 

978 442,67 978442,67 100% 0 

 
- МК № 15/20 от 31.03.2020г. на выполнение работ по содержанию улично-
дорожной сети городского округа Кашира Московской области в первом 
квартале 2020 года (2) на сумму 299 978,86 руб. с ООО «Центр дорожного 
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строительства Каширский» на срок действия муниципального контракта по 
25.12.2020 года. Срок выполнения работ с 01.04.2020 года по 30.04.2020 года 
        При проверке соотношения показателей между техническим заданием, 
локальными сметами и актами выполненных работ установлено: 
                                                                                                           
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход)  

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 2Н т.о. 
Колтовский 

71 955,66 71 955,66 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н т.о. 
Базаровский 

101315,03 101315,03 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н т.о. 
Колтовский 

4 625,0 4625,0 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н т.о. 
Топкановский 

16520,0 16520,0 100% 0 

Остановки т.о. 
Колтовский 

17 199,99 17199,99 100% 0 

Остановки т.о. 
Базаровский 

8944,10 8 944,10 100% 0 

Всего с учетом 
НДС 20% 

299 978,86  299 978,86 100% 0 

 
- МК № 16/20 от 31.03.2020г. на выполнение работ по содержанию улично-
дорожной сети городского округа Кашира Московской области в первом 
квартале 2020 года (3) на сумму 299 989,10 руб. с ООО «Центр дорожного 
строительства Каширский» на срок действия муниципального контракта по 
25.12.2020 года. Срок выполнения работ с 01.04.2020 года по 30.04.2020 года 
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        При проверке соотношения показателей между техническим заданием, 
локальными сметами и актами выполненных работ установлено: 
                                                                                                           
Наименование 
раздела 
выполнения 
работ в 
техническом 
задании и 
локальной смете 

Плановая 
стоимость 
объема 
выполнения 
работ (руб.) 
без учета 
НДС 

Фактическа
я стоимость 
объема 
выполненн
ых работ 
(руб.) без 
учета НДС 

Эффективно
сть 
исполнения 
объемов 
работ 

Неэффективно
е 
использование 
выделенных 
(перерасход)  

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 2Н т.о. 
Ожерельевский 

35 448,49 35 448,49 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н т.о. 
Ожерельевский 

67 452,41 67 452,41 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н т.о. 
Домнинский 

27 927,21 27 927,21 100% 0 

Автодороги с 
асфальтобетонны
м покрытием 
категории 3Н т.о. 
Знаменский 

29 930,14 29 930,14 100% 0 

Остановки  26 689,67 26 689,67 100% 0 
Всего с учетом 
НДС 20% 

299 989,10  299 989,10 100% 0 

 
 
   Всего исполнено по ООО «Центр дорожного строительства Каширский» 
на сумму 51 245 534,61 руб. 
 
Согласно второго критерия оценки эффективности использования 
муниципальных средств, соотношение планирования и фактического 
использования муниципальных средств, предусмотренных на выполнение 
полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление 
строительством» городского округа Кашира установлено неэффективное 
использование муниципальных средств в части исполнения контрактов 
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подрядчиком ООО «Центр дорожного строительства Каширский»  на сумму 
1 059 271,15 руб. Оценка эффективности 98%. 
             Установлено нарушение в части неэффективного использования 
бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов, в соответствии со  
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приобретение 
работ в пределах нормативной потребности (техническим заданием и 
локальной сметой), но с превышением фактической обеспеченности, 
согласно классификатора нарушений №01.02.111 на сумму 1 059 271,15 руб. 
 
3.Согласно вышеуказанных представленных муниципальных контрактов 
установлено следующее соотношение планирования и фактического 
использования муниципальных средств в разрезе содержания расходов 
бюджетной сметы на 2020 год в части полномочий по дорожной деятельности: 
 
 
Название расхода План на 2020 год Факт на 2020 год Процент 

исполнения 
Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
границах 
городского округа 
(содержание 
автомобильных 
дорог) 

76 279 295,57 руб. 74 280 095,57 руб. 97,4% 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
границах 
городского округа 
(содержание 
объектов 
дорожного 
хозяйства) 

1 212 381,77 руб. 1 212 381,77 руб. 100% 

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 

26 655 888,25 руб.  
 

4 196 628,04 руб. 15,74% 
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Содержание, 
ремонт объектов 
благоустройства, 
в т.ч. озеленение 
территорий 

3 989 297,01 руб. 3 989 297,01 руб. 100% 

 
    Согласно третьего критерия оценки эффективности использования 
муниципальных средств, определение сроков  использования муниципальных 
средств в отчетном 2020 году, установлено, что закупки произведены 
своевременно в части полномочий по дорожной деятельности, согласно 
проведенного анализа актов выполненных работ и платежных поручений. 
Оценка эффективности 100%. 
 
 
4. К проверке предоставлена бюджетная смета на 2021 финансовый год и 
плановый 2022 и 2023 год, утвержденная Главой городского округа Кашира 
12.01.2021 года Волковым Д.В., в которой отражены основные параметры 
финансирования: 
2021 год в сумме 288 732 820,0 руб. 
      С учетом  изменений  от 28.06.2021 года, внесенных в бюджетную смету на 
2021 финансовый год и плановый 2022 и 2023 год, утвержденную Первым 
заместителем главы городского округа Кашира Барило Н.С., параметры 
финансирования установлены:  
2021 год в сумме 476 179 012,24 руб., из них: 

                                                                                           тыс. руб. 
Наименование 
показателя 

Код 
расхода 

Утверждено 
бюджетных 
назначений 

Внесены 
изменения на 
01.07.2021г. 

Исполнено на 
01.07.2021г. 

% 
исполнения 
на 
01.07.2021г. 

Фонд оплаты 
труда 
сотрудников 
казенного 
учреждения 

111 14 097,5 14 933,6 6 434,9 43,09% 

Иные выплаты 
персоналу 
казенного 
учреждения 

112 3 201,5 3 780,0 2 760,0 73,0% 

Начисления на 
заработную 
плату  

119 5 345,2 5 803,1 2 493,9 42,9% 

Прочая закупка 
для нужд 
казенного 
учреждения 

244 510,8 510,8 86,2 16,8% 
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Уплата прочих 
налогов 

852 0,8 0,8 0 0 

Прочая закупка 
товаров, работ, 
услуг 

244 265 577,8 405 235,4 82 596,0 20,3% 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

414 0 45 915,3 0 0 

ИТОГО  288 732,8 476 179,0 94 371,0 19,8% 
          
          Согласно первого критерия оценки эффективности использования 
муниципальных средств, процент исполнения бюджетной сметы на 2021 год 
составил 19,8%, что отражает несвоевременное использование муниципальных 
средств, выделенных МКУ «Управление строительством» для исполнения 
своих полномочий.  Оценка эффективности ниже 50%. 
 
 
5. С учетом  изменений, внесенных в бюджетную смету на 2021 финансовый 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, от 28.06.2021г., установлены 
следующие плановые показатели в части полномочий по содержанию 
автомобильных дорог на 01.07.2021г.: 
 
1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа (содержание автомобильных дорог) в 
сумме 90 575 000,00 руб. 
2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа (содержание объектов дорожного 
хозяйства) в сумме 3 326 000,00 руб. 
3.Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 
16 935 648,17 руб.  
4.Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение 
территорий в сумме 2 790 015,00 руб. 
            
К проверке предоставлен муниципальный контракт с документами исполнения: 
- МК № 08483000410200004440001 от 30.11.2020г. на выполнение работ по 
содержанию улично-дорожной сети городского округа Кашира Московской 
области в  2021 году (2) на сумму 44 881 079,43 руб. с ИП Тычин Александр 
Анатольевич на срок действия муниципального контракта по 31.12.2021 года. 
Срок выполнения работ с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года. 
          Работы выполнялись на территории территориальных отделов городского 
округа Кашира. Согласно локальной сметы №1 к муниципальному контракту  
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№ 08483000410200004440001 от 30.11.2020г., информация по объемам 
выполнения работ отражена не в разрезе территориальных отделов городского 
округа Кашира, а в целом. Исполнение объема работ по состоянию на 
01.07.2021г. составило: 
Январь 2021г.-4 377 709,33 руб. 
Февраль 2021г.-8 408 645,37 руб. 
Март 2021г.-7 972 724,55 руб. 
Апрель 2021г.3 835 690,99 руб. 
Май 2021г.-6 294 626,65 руб. 
Июнь 2021г.-7 615 140,09 руб. 
ИТОГО: 38 504 536,98 руб., что составило 85,79% от стоимости контракта. 
 
К проверке предоставлен муниципальный контракт с документами исполнения: 
- МК № 08483000410200004430001 от 01.12.2020г. на выполнение работ по 
содержанию улично-дорожной сети городского округа Кашира Московской 
области в  2021 году (1) на сумму 44 787 169,13 руб. с ИП Тычин Александр 
Анатольевич на срок действия муниципального контракта по 31.12.2021 года. 
Срок выполнения работ с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года. 
          Работы выполнялись на территории города Кашира городского округа 
Кашира.  
Исполнение объема работ по состоянию на 01.07.2021г. составило: 
Январь 2021г.-6 168 012,81 руб. 
Февраль 2021г.-7 510 162,50 руб. 
Март 2021г.-7 809 184,77 руб. 
Апрель 2021г.6 758 985,88 руб. 
Май 2021г.-6 611 630,95 руб. 
Июнь 2021г.-3 255 574,84 руб. 
ИТОГО: 38 113 551,75 руб., что составило 85,01% от стоимости контракта. 
 
            Согласно второго критерия оценки эффективности использования 
муниципальных средств в текущем 2021 году, соотношение планирования и 
фактического использования муниципальных средств, предусмотренных на 
выполнение полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление 
строительством» городского округа Кашира установлено эффективное 
использование муниципальных средств в части исполнения контрактов 
подрядчиком ООО «ИП Тычин Александр Анатольевич».  
Оценка эффективности 100%. 
           Согласно третьего критерия оценки эффективности использования 
муниципальных средств, определение сроков  использования муниципальных 
средств в текущем 2021 году, установлено, что закупки произведены 
своевременно в части полномочий по дорожной деятельности, согласно 
проведенного анализа актов выполненных работ и платежных поручений. 
Оценка эффективности 100%. 
 
6. Выводы: 




