


УТВЕРЖДАЮ


Руководитель регионального штаба
по социальной газификации
Московской области -
Вице-губернатор Московской области



Е.А. Хромушин
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального штаба
по социальной газификации
Московской области -
Исполняющий обязанности Главы
городского округа Кашира
Московской области



Н.А. Ханин
(подпись) (инициалы, фамилия)



Государственный заказчик:
**Министерство энергетики
Московской области**

Застройщик (исполнитель):
АО «Мособлгаз»

Сроки:

Июль 2021 г – Декабрь 2022 г.

Количество населенных пунктов:

34

Паспорт социальной газификации городского округа Кашира Московской области

№ п/п	Населенный пункт	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1	2	3	4
1	д. Грабченки	июнь 2022	август 2022
2	д. Аладьино	июнь 2022	август 2022
3	п. Новоселки	сентябрь 2021	октябрь 2021
4	п. Зендиково	сентябрь 2021	ноябрь 2021
5	д. Лиды	сентябрь 2021	сентябрь 2021
6	д. Богатищево	май 2022	июль 2022
7	д. Базарово	сентябрь 2021	октябрь 2021
8	п. Большое Руново	июнь 2022	август 2022
9	д. Большое Кропотово	июнь 2022	август 2022
10	д. Колтово	ноябрь 2021	ноябрь 2021
11	д. Терново-2	октябрь 2021	октябрь 2021
12	д. Сорокино	ноябрь 2021	декабрь 2021
13	д. Горки	октябрь 2021	октябрь 2021
14	д. Хитровка	декабрь 2021	август 2022
15	д. Терново-1	октябрь 2021	октябрь 2021
16	д. Каменка	август 2021	сентябрь 2021
17	д. Корыстово	ноябрь 2021	декабрь 2021



18	д. Барабаново	апрель 2022	июнь 2022
19	д. Суханово	май 2022	сентябрь 2022
20	д. Кипелово	апрель 2022	июнь 2022
21	п. Богатищево	август 2022	сентябрь 2022
22	д. Тарасково	июнь 2022	август 2022
23	д. Кокино	ноябрь 2021	ноябрь 2021
24	д. Никулино	апрель 2022	июнь 2022
25	д. Топканово	октябрь 2021	октябрь 2021
26	д. Маслово	октябрь 2021	октябрь 2021
27	д. Яковское	август 2021	сентябрь 2021
28	д. Гладкое	октябрь 2021	октябрь 2021
29	д. Труфаново	сентябрь 2021	сентябрь 2021
30	г. Кашира	май 2022	сентябрь 2022
31	п. Плододесопитомника	сентябрь 2021	сентябрь 2021
32	д. Токарево	март 2022	декабрь 2022
33	д. Бурцево	май 2022	декабрь 2022
34	п. Лёдово	июль 2022	декабрь 2022

СОГЛАСОВАНО

Министр энергетики Московской области

 А.Ю. Самарин

(подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

АО «Мособлгаз»

 И.А. Баранов

(подпись) (инициалы, фамилия)