	                                                                               Приложение №5 

	                                                                           УТВЕРЖДЕН

	                                                                                                            постановлением администрации 

	                                                                                                  городского округа Кашира

	                                                                                   от                       № 



	[bookmark: _GoBack]Комплексный план мероприятий 

	по подготовке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  в городском округе Кашира к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года


	№
	Наименование  мероприятий
	Объем
	Сроки 
	Ответственный

	п/п
	 
	работ
	выполнения
	за выполнение

	ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» КОТЕЛЬНЫЕ.

	г. Кашира

	
	1. Котельная № 2 "Микрорайон № 3"
	останов с 11.08 по 24.08
	

	1.
	Ревизия котлов №№ 1 - 8
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры, вентилей, предохранительных клапанов
	 16 шт
	
до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия шиберов на газоходах котлов.№1-8.
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия и ремонт автоматики безопасности.
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Гос. поверка  КИП и А.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Ревизия электрооборудования.
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	ЦТП – 1 «Микрорайон № 3»
	останов с 11.08 по 24.08
	

	1.
	Гидравлические испытания, промывка ЦО "ВЗ"
	18 секций
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Гидравлические испытания, промывка ЦО "НЗ"
	18 секций
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт электрооборудования
	15 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия и ремонт насосного оборудования
	15 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Чистка фильтров, грязевиков водоводяных подогревателей на ГВС, отопление и холодное водоснабжение
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Чистка и промывка пластинчатых теплообменников
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Ревизия  запорной арматуры.
	38 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	ХВО «Микрорайон № 3»
	останов с 11.08 по 24.08
	

	1.
	Окраска корпусов фильтров №1, №2, №3, №4
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия и ремонт  насосного оборудования
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и замена  запорной арматуры                                               
	24 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия и ремонт электрооборудования 
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	2. Котельная № 3 "Меженинова"
	останов с 02.06 по 15.06
	

	1.
	Ремонт, ревизия котлов №№ 1-6.
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия и ремонт насосного оборудования
	10 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт запорной арматуры.
	50 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия и ремонт автоматики безопасности 
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия оборудования ХВО.
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ревизия эл. двигателей и эл. оборудования.
	10 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Гос. поверка  КИП и А.
	32 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	3. Котельная № 4 «Баня»
	останов с 14.07 по 27.07
	

	1.
	Ревизия и ремонт котлов
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия вентиляторов, дымососов котлов № 1, 2, 3.
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия, ремонт и замена з/арматуры, клапанов, водоуказательных колонок котлов № 1; 2; 3
	30 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия, ремонт автоматики безопасности
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ревизия оборудования ХВО
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Ревизия сетевых, питательных, подпиточных, хим. насосов.
	9 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8. 
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Гос. поверка  КИП и А
	26 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	11.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	4. Котельная № 5 «Астахова»
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Ремонт, ревизия котлов №№ 1-2
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры.
	20 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия насосов ХВО, подпитки, сетевых и хим. насосов.
	5 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия, ремонт оборудования ХВО
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Гос. поверка  КИП и А.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	5. Котельная № 7 "Лиды"
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Ревизия  насосного оборудования 
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия и ремонт электрооборудования.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры.
	5 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия и ремонт котла .
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Чистка дымоходов котла и дымовой трубы.
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	6. Котельная № 8 "Военкомат"
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Ревизия, ремонт запорной арматуры.
	16 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия и ремонт насосов.
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт эл. двигателей и эл. оборудования.
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Установка частотных преобразователей
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	7. Котельная № 9 "Забота"
	останов с 11.08 по 20.08
	

	1.
	 Ревизия и ремонт котла .
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры.
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт насосного оборудования
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия электрооборудования.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Гос. поверка  КИП и А .
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	8. оборудование  БМК (поликлиника №1)
	останов с 01.07 по 10.07
	

	1.
	Ревизия и ремонт котлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры.
	5 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт насосного оборудования
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия электрооборудования.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Гос. поверка КИП и А.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	9. Котельная  № 16 «Школа»
	останов с 02.06 по 15.06
	

	1.
	Ревизия насосного оборудования
	9 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Чистка грязевиков холодной воды и отопления.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры.
	16 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия и ремонт котлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Прочистка механических фильтров воды и отопления
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Чистка емкости мокрого хранения соли.
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Ревизия электрооборудования.
	5 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Чистка дымовой трубы и газоходов.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Гос. поверка  КИП и А .
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	11.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	10. Котельная № 10 "Центролит"
	останов с 02.06 по 15.06
	

	1.
	Ревизия, ремонт котлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия  насосного оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия, ремонт и замена  запорной арматуры и предохранительных клапанов
	54 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Чистка дымовой трубы и газоходов.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия, ремонт водоподогревателей 
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ревизия электрооборудования.
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Ревизия, ремонт автоматики безопасности.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Замена водяного подогревателя ВВП № 14 (отопление)
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Замена сетевых насосов К-100-65/200
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Гос. поверка  КИП и А .
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	11.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	12.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	11. Комплект оборудования электрокотельной  Воронежское шоссе                             
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры.
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия и ремонт котлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия электрооборудования.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	

	4.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	

	
	12. ЦТП-2 ст. Кашира
	останов с 13.07 по 26.07
	

	1.
	Ревизия и ремонт насосного оборудования
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Замена водяного подогревателя ВВП № 16 (отопление)
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия, ремонт запорной арматуры.
	48 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Замена запорной арматуры
	7 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия и ремонт электрооборудования
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Замена водяного подогревателя ВВП № 16 (ГВС)
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Замена сетевого насоса марки 1Д-315/71а (отопление)
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Замена насоса ГВС КМL-2-50/200 
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Гос. поверка  КИП и А .
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	т/о Знаменское

	
	1. Котельная п. Большое Руново
	останов с 16.06 по 29.06
	

	1.
	Ревизия и ремонт котла ДКВР-4/13, ТВГ-4
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия и ремонт сетевых насосов отопления
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт сетевых и циркуляционных насосов ГВС
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия и ремонт насосов холодной воды, химического насоса
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия и ремонт дымососов и вентиляторов
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ревизия и ремонт электродвигателей
	15 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Ревизия и ремонт запорной арматуры в котельной
	28 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Гос. поверка манометров, термометров
	35 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Гос. поверка счетчика РГ-К-1000
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	11.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	т/о Домнинское
	

	
	1. Котельная д. Ледово
	останов с 17.07 по 30.07
	

	1.
	Ревизия и ремонт котлов
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Химическая промывка водогрейных котлов
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт запорной арматуры
	20 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия и ремонт насосов
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия и ремонт электродвигателей
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Замена турбулизаторов на котлах № 2
	2 комп.
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Ревизия расширительных баков на котлах
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Ревизия и ремонт оборудования ХВО
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Замена задвижек ф 50 мм (бабочка) на теплообменниках ГВС
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Замена прокладок на теплообменниках ГВС
	2 комп.
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	11.
	Замена запорной арматуры на теплообменниках ГВС Ду 50 мм
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	12.
	Замена запорной арматуры Ду 100 мм (бабочка)
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	13.
	Замена запорной арматуры Ду 50 - 200 мм
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	14.
	Строительство насосной станции
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	15.
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	16.
	Гос. поверка  КИП и А .
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	17.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	18.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	2. Котельная д. Рождествено
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Ревизия и ремонт котлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия и ремонт циркуляционных насосов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия, ремонт запорной арматуры
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Замена запорной арматуры
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	3. Котельная д. Яковское
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Ревизия и ремонт котлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт сетевых насосов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия, ремонт запорной арматуры
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия, ремонт электрооборудования
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Очистка накопительного бака
	50 м3 
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ревизия электротали
	1 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	4. БМК д. Каменка
	останов с 02.06 по 15.06
	

	1.
	Ревизия, ремонт котлов
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт насосов
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия, ремонт электрооборудования.
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	24 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия, ремонт теплообменников
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ревизия оборудования ХВО
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Гос. поверка  КИП и А 
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	5. Котельная д. Бурцево
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Ревизия, ремонт котлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт сетевых насосов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия вентиляторов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия дымососов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия оборудования ХВО
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ревизия и ремонт электродвигателей
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Чистка, ремонт газоходов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	6. Котельная д. Никулино
	останов с 03.07 по 16.07
	

	1.
	Ревизия, ремонт водогрейных котлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт теплообменников отопления и ГВС
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт насосов
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	52 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия и ремонт электрооборудования
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ревизия оборудования ХВО
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Гос. поверка  КИП и А
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	т/о Топкановское

	
	1. Котельная д. Топканово
	останов с 17.06 по 30.06
	

	1.
	Ревизия и ремонт котлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия и ремонт насосного оборудования
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт дымососа
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия и ремонт вентилятора
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия и ремонт электрооборудования
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ревизия и ремонт оборудования ХВО
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	48 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Гос. поверка  КИП и А
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	11.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	2. ЦТП д. Топканово
	останов с 17.06 по 30.06
	

	1.
	Ревизия запорной арматуры
	18 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт подогревателей
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт насосного оборудования
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Косметический ремонт ЦТП
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	3. Электрокотельная п. Маслово
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Ревизия, ремонт электрокотлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт насосов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия электродвигателей
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	4. Котельная п. Богатищево
	останов с 11.08 по 24.08
	

	1.
	Ревизия и ремонт котлов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры 
	42 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия и ремонт дымососов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия и ремонт вентилятора
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Ревизия и ремонт электрооборудования и силовых кабелей
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ревизия и ремонт оборудования ХВО
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Ревизия и ремонт насосов
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Окраска оборудования и трубопроводов
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Гос. поверка  КИП и А
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Проверка вентиляции и дымоходов
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	11.
	Проверка сопротивления изоляции и грозозащиты
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

	г. Кашира

	
	1. Тепловые сети Кашира – 2 (верхняя зона)
	останов с 23.06 по 06.07
	

	1.
	Отключение потребителей «Верхней зоны»
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Гидравлические испытания тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ремонт тепловых сетей по результатам опрессовок. 
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры, дренажных вентилей в тепловых камерах и на транзитных линиях.
	27 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Чистка тепловых камер.
	10 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Гидропневматическая промывка трубопроводов.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Сдача анализов воды ЦгиЭ, получение заключения.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Пуск теплоносителя, подключение потребителей «ВЗ».
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	Восстановление т/изоляции.
	12 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Благоустройство территории по окончанию ремонтных работ.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	2. Тепловые сети Кашира – 2 (нижняя зона)
	останов с 29.06 по 12.07
	

	1.
	Отключение потребителей « Нижней зоны»
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Гидравлические испытания тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ремонт тепловых сетей по результатам опрессовок.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ревизия,  ремонт запорной арматуры, дренажных вентилей в тепловых камерах и на транзитных линиях.
	18 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Чистка тепловых камер.
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Гидропневматическая промывка трубопроводов.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Сдача анализов воды ЦгиЭ, получение заключения.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	8.
	Пуск теплоносителя, подключение потребителей «НЗ»
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	9.
	 Восстановление изоляции
	8 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	10.
	Благоустройство территории по окончании работ по ремонту.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	3. Тепловые сети от котельной № 2 «Микрорайон»
	останов с 06.08 по 20.08
	

	1.
	Гидравлические испытания, промывка т/сетей «ВЗ»
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Гидравлические испытания, промывка т/сетей «НЗ»
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры 
	37 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Восстановление тепловой изоляции.
	1,8 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Ремонт т/сетей по результатам опрессовок.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	4. Тепловые сети от котельной № 3 «Меженинова»
	останов с 05.06 по 18.06
	

	1.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	42 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Опрессовка т/сетей, бака-аккумулятора.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Восстановление тепловой изоляции.
	0,4 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Ремонт т/сетей по результатам опрессовок.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	5 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	 Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	5. Тепловые сети от котельной № 4 от котельной «Баня»
	останов с 14.07 по 27.07
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры.
	30 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	 Ремонт т/ сетей по результатам опрессовок.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	6. Тепловые сети от котельной № 5 "Астахова"
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры.
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ремонт т/ сетей по результатам опрессовок.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	7. Тепловые сети от котельной № 7 
д. Лиды
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ремонт т/сетей по результатам опрессовок.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Восстановление тепловой изоляции.
	0,4 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	8. Тепловые сети от котельной № 8 "Военкомат"
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры.
	12 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ремонт т/сетей по результатам опрессовок.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	9. Тепловые сети от котельной № 9 "Забота"
	останов с 11.08 по 20.08
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена  запорной арматуры.
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	10. Тепловые сети от котельной № 16 "Школа"
	останов с 02.06 по 15.06
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	 Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	11. Тепловые сети от котельной № 10 "Центролит"
	останов с 02.06 по 15.06
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	18 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Восстановление теплоизоляции.
	0,8 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	12. Тепловые сети от котельной "Агросервис"
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	24 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	5 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	13. Тепловые сети по ул. Коммунистическая
	По согласованию с теплоснабжающей организацией
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Замена тепловых сетей
	12 п.м.
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	 Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	14. Тепловые сети от котельной ОАО"Байсад - Кашира"
	останов с 11.08 по 24.08
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	4 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	15. Тепловые сети от ЦТП - 2 ст. Кашира
	останов с 13.07 по 26.07
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	36 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Восстановление теплоизоляции.
	0,5 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	16. Тепловые сети д. Горки, д. Терново-1
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	12 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Замена тепловых сетей
	200 п.м.
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Восстановление теплоизоляции.
	1,8 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	17. Тепловые сети от котельной Воронежское шоссе
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Восстановление тепловой изоляции.
	6,4 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	18. Тепловые сети от БМК (поликлиника №1)
	останов с 01.07 по 10.07
	до 01.09.2019 г.

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	
	
	

	4.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	т/о Знаменское

	
	1. Тепловые сети от котельной п. Большое Руново
	останов с 16.06 по 29.06
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	48 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	12 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Восстановление теплоизоляции.
	700 м 2
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	т/о Домнинское

	
	1. Тепловые сети от котельной 
д. Ледово
	останов с 15.07 по 28.07
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	18 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	5 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Строительство новых тепловых камер
	2,5 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Восстановление теплоизоляции.
	2,5 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	2. Тепловые сети от котельной 
д. Рождествено
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	3. Тепловые сети от котельной 
д. Яковское
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	8 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	2 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Восстановление теплоизоляции.
	0,2 м 3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	4. Тепловые сети от БМК д. Каменка
	останов с 02.06 по 15.06
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	24 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	12 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	5. Тепловые сети от котельной д. Бурцево
	по окончанию отопительного сезона
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Замена тепловых сетей
	320 п.м
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	18 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	3 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Строительство новых тепловых камер
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Восстановление теплоизоляции.
	2,4 м 3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	7.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	6. Тепловые сети от котельной д. Никулино
	останов с 01.07 по 14.07
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	34 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	8 м.п.
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Восстановление теплоизоляции.
	4,8 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	т/о Топкановское

	
	1. Тепловые сети от котельной д. Топканово
	останов с 17.06 по 30.06
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	42 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	12 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Восстановление теплоизоляции.
	4,8 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	
	2. Тепловые сети от котельной п. Богатищево
	останов с 11.08 по 24.08
	

	1.
	Опрессовка тепловых сетей.
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	2.
	Замена тепловых сетей
	278 п.м.
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	3.
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	36 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	4.
	Чистка и ремонт тепловых камер.
	6 шт
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	5.
	Восстановление теплоизоляции.
	3,2 м3
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с

	6.
	Благоустройство территории, после проведения земляных работ
	
	до 01.09.2020 г.
	Гл. инженер
мастер котельной и т/с


	
	ООО «Жилресурс» КОТЕЛЬНЫЕ

	
	Котельная № 15

	
	Установка нового пароводяного подогревателя (для резерва)
	
1 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Восстановление стяжки пола ЦТП1
	
119м2
	До 23.09.2024
	Мацнева У.Ю.

	
	Ревизия запорной арматуры ПВП
	10 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Восстановление обмуровки котлов
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Ремонт насосов
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Заменено запорной арматуры 
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Ревизия бойлеров отопления и ГВС
	58 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Ревизия насосов 
	31 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Покраска оборудования котельной 
	300 кв.м.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Ревизия запорной арматуры 
	650 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Поверка приборов загазованности
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Очистка дымоходов и газоходов котлов
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Очистка соляного приямка, досыпка  дренажного материала
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Ремонт кровельного покрытия котельная №15,ЦТП 1, ГРП
	450кв.м.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	ЦТП1: замена электросчётчков
	2ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	ЦТП2,3:замена трансформаторов тока
	6ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Гидравлическое испытание котлов 
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Проведение пробных топок 
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Ремонт оконных блоков
	400 кв.м.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Ревизия дымососов
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Ремонт задвижек и вентилей 
	40 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Установка автоматических воздухоотводчиков на трубопроводе греющего контура и системы отопления
	20ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Ревизия электрооборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Внутренний осмотр котлов
	4 ед.
	
	Мацнева У.Ю.

	
	Восстановление отмостки здания котельная №15 (65 п.м.)
	по результатам ревизии
	До 23.09.2024
	Мацнева У.Ю.

	
	Проведение поверок газового оборудования и датчиков
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Техническое обслуживание котлов
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Мацнева У.Ю.

	
	Котельная № 13

	
	Ревизия насосов
	8 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ремонт  насосов 
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Восстановление обмуровки котлов 
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена трубопроводов линии ХВП
	20 м.п.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Внутренний осмотр котлов
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Монтаж и заливка стакана дымовой трубы с выполнением отмостки
	10 м2
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия запорной арматуры
	45 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ремонт запорной арматуры 
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена катионита в сетевом фильтре
	2,5 т.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Очистка дымоходов и газоходов котлов
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Поверка приборов загазованности
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Антикоррозийное покрытие и покраска дымовой трубы
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Гидравлическое испытание котлов
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение пробных топок
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия электрооборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ремонт кровли
	10 кв. м.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Котельная № 14

	
	Ежемесячное техническое обслуживание обслуживающей организацией МКС 
	
	
ежемесячно
	
Прокофьев Д.И.

	
	Поверка приборов загазованности
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Химическая очистка и промывка теплообменников с разборкой и ревизией 
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Покраска оборудования котельной, газового оборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена запорной арматуры котлов, насосов и теплообменников
	18 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия запорной арматуры
	20 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Внутренний осмотр и очистка от нагара котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия электрооборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение гидравлических испытаний котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение пробных топок
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение поверок газового оборудования и датчиков
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия и ремонт автоматики безопасности и регулирования котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Опиловка деревьев по периметру котельной
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Очистка дымоходов и газоходов котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена автоматических воздухоотводчиков и устройство новых
	15 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Котельная № 2 (Заводская)

	
	Ревизия и ремонт автоматики безопасности и регулирования котлов
	2 ед.
	
	Прокофьев Д.И.

	
	Поверка приборов загазованности
	 2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Химическая очистка и промывка теплообменников с разборкой и ревизией 
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ежемесячное техническое обслуживание обслуживающей организацией МКС
	
	
ежемесячно
	
Прокофьев Д.И.

	
	Внутренний осмотр и очистка от нагара котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение поверок газового оборудования и датчиков
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия электрооборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Капитальный ремонт котла №1 Vitoplex 200SХ2A 900квт
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Капитальный ремонт котла №2 Vitoplex 200SХ2A 900квт
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение гидравлических испытаний котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение пробных топок
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена запорной арматуры котлов и теплообменников
	12 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена расширительного бака
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия запорной арматуры
	20 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ремонт запорной арматуры 
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Покраска оборудования котельной, газового оборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Очистка дымоходов и газоходов котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена автоматических воздухоотводчиков и устройство новых
	15 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Котельная ОПЛП

	
	Ревизия и ремонт автоматики безопасности и регулирования котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Восстановление стакана дымовой трубы 
	15 м2 
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия и ремонт насосов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ремонт кровли
	20 кв.м.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Покраска оборудования котельной, газового оборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Восстановление обмуровки и побелка котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия запорной арматуры
	20 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена запорной арматуры
	По результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Поверка приборов загазованности
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Внутренний осмотр котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Восстановление обмуровки котлов 
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия электрооборудования 
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Гидравлическое испытание котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение пробных топок
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Восстановление     кладки газоходов
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Очистка дымоходов и газоходов котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Котельная школа №5

	
	Покраска оборудования котельной
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Внутренний осмотр котлов 
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Ревизия и ремонт автоматики безопасности и регулирования котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Проведение гидравлических испытаний котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Ревизия электрооборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Проведение пробных топок
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Ревизия запорной арматуры
	15 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Котельная Зендиково

	
	Ежемесячное техническое обслуживание обслуживающей организацией МКС
	
	
ежемесячно
	
Кругляков С.В.

	
	Поверка приборов загазованности
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Проведение поверок газового оборудования и датчиков
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Ревизия электрооборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Ремонт, ревизия автоматики безопасности и регулирования котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Промывка теплообменников 
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Внутренний осмотр котлов 
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Проведение гидравлических испытаний котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Проведение пробных топок
	1 д.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Очистка дымоходов и газоходов котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Замена запорной арматуры теплообменников
	8 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Замена расширительных баков
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Кругляков С.В.

	
	Котельная Барабаново

	
	Ремонт или замена запорной арматуры по результатам ревизии
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Ревизия насосов 
	12 ед.
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Ежемесячное техническое обслуживание обслуживающей организацией МКС
	
	
ежемесячно
	
Митакина О.Н.

	
	Поверка приборов загазованности
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Поверка приборов загазованности
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Промывка теплообменников 
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Проведение поверок газового оборудования и датчиков
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Очистка дымоходов и газоходов котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Проведение гидравлических испытаний котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Проведение пробных топок
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Замена запорной арматуры теплообменников
	8 ед.
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Химическая очистка и промывка теплообменников
	4 ед.
	До 25.09.2020
	Митакина О.Н.

	
	Котельная Кокино

	
	Замена бойлеров ГВС
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Мухлисов Р.Т.

	
	Ревизия запорной арматуры
	55 ед.
	До 25.09.2020
	Мухлисов Р.Т.

	
	Ревизия насосов
	15 ед.
	До 25.09.2020
	Мухлисов Р.Т.

	
	Ремонт насосов  
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Мухлисов Р.Т.

	
	Очистка газоходов и дымоходов котлов
	3 ед.
	До 25.09.2020
	Мухлисов Р.Т.

	
	Замена и ремонт запорной арматуры 
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Мухлисов Р.Т.

	
	Покраска оборудования котельной
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Мухлисов Р.Т.

	
	Ревизия и ремонт натрий-катионитовых фильтров
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Мухлисов Р.Т.

	
	Ремонт оконных блоков
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Мухлисов Р.Т.

	
	Котельная Новоселки

	
	Проведение поверок газового оборудования и датчиков
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение гидравлических испытаний котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение пробных топок
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия и ремонт автоматики безопасности и регулирования котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Поверка приборов загазованности
	 2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Химическая очистка и промывка теплообменников с разборкой и ревизией 
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена теплообменников 
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ежемесячное техническое обслуживание обслуживающей организацией МКС
	
	
ежемесячно
	
Прокофьев Д.И.

	
	Внутренний осмотр и очистка от нагара котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение поверок газового оборудования и датчиков
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия электрооборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Капитальный ремонт котлов  Vitoplex 100PV1 1700квт
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение гидравлических испытаний котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Проведение пробных топок
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена запорной арматуры котлов и теплообменников
	20 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ревизия запорной арматуры
	40 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Ремонт запорной арматуры 
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Покраска оборудования котельной, газового оборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Очистка дымоходов и газоходов котлов
	2 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Замена автоматических воздухоотводчиков и устройство новых
	10 ед.
	До 25.09.2020
	Прокофьев Д.И.

	
	Котельная Тарасково

	
	Ревизия запорной арматуры
	90 ед.
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Ремонт и замена запорной арматуры 
	По результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Замена катионита фильтр №1-2
	1 тонн
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Восстановление обмуровки котлов
	5 ед.
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Ревизия бойлеров 
	6 ед.
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Ревизия насосов
	10 ед.
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Ремонт насосов 
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Ревизия электрооборудования
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Покраска оборудования котельной
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Проведение поверок газового оборудования и датчиков
	по результатам ревизии
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Очистка дымоходов и газоходов котлов
	7 ед.
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Замена сульфоугля фильтр №3
	1 тонн
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Проведение гидравлических испытаний котлов
	7 ед.
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	Проведение пробных топок
	1 ед.
	До 25.09.2020
	Кабанов С.А.

	
	ООО «Жилресурс» ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

	
	Замена участка трубопровода отопления и ГВС от ТК№7Б  ул.Центральная, д. 35 до ТК№10 по ул. Центральная, д. 38, д. Корыстово.
	Труба Ду 89 мм ППУ 120,0 п.м.
Труба Ду 108 мм ППУ 240,0 п.м.
Труба Ду 76 мм  ППУ 102,0 п.м.
Труба Ду 57 мм ППУ изоляции 18,0 п.м.

	

До 25.09.2020
	


Волконитин А.Ю.

	
	Замена участка трубопровода отопления  на дома №17-19 по ул.Центральная д Корыстово.
	Труба Ду 57 мм ППУ 51,0 п.м.
Труба Ду 45 мм ППУ 51,0 п.м.

	
До 25.09.2020
	

Волконитин А.Ю.

	
	Образовательные учреждения
	
	
	

	1. 
	Заключение контрактов на выполнение  работ по техническому обслуживанию и ремонту внутренних систем отопления, горячего и холодного  водоснабжения, канализации
	22 школы, 
24 детских сада,
 4 учреждения дополнительного образования
	4 квартал 2020 г
	Руководители образовательных учреждений

	2. 
	Заключение контрактов на выполнение работ по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, узла погодного регулирования, ИТП 
	55 узлов учета тепловой энергии, 
7 узлов погодного регулирования, 
9 ИТП
	4 квартал 2020 г
	Руководители образовательных учреждений

	3. 
	Заключение контрактов с  ресурсоснабжающими организациями на 2021 год
	22 школы,
 24 детских сада, 
4 учреждения дополнительного образования
	4 квартал 2020 г
	Руководители образовательных учреждений

	4. 
	Заключение договоров на транспортировку и поставку газа, и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов 
	детский сад, 
учреждение дополнительного образования
	4 квартал 2020 г
	Руководители образовательных учреждений

	5. 
	Проведение поверки узлов учета тепловой энергии и теплоносителя
	4 школы, 
8 детских садов, 
3 учреждения дополнительного образования
	3 квартал 2020 г
	Руководители образовательных учреждений

	6. 
	Ревизия наружных  участков, запорной арматуры тепловых и        водопроводных сетей, а также внутренних систем, отопления, водоснабжения, электрооборудования ВРУ и поэтажных щитков. 
	22 школы, 
24 детских сада, 
4 учреждения дополнительного образования
	до 01.09.2020 г
	Руководители образовательных учреждений

	7. 
	Диагностика, работоспособности газового оборудования с составление акта
	детский сад, 
учреждение дополнительного образования
	до 01.09.2020 г
	Руководители образовательных учреждений

	8. 
	Гидравлические испытания и опрессовка  наружных участков трубопроводов и внутренних систем и отопления, водоснабжения с составлением акта
	22 школы, 
37 детских сада,
  учреждение дополнительного образования
	до 01.09.2020 г
	Руководители образовательных учреждений

	9. 
	Пробные топки систем отопления, котельных 
	22 школы, 
24 детских сада,
 4 учреждения дополнительного образования
	до 25.09.2020 г
	Руководители образовательных учреждений

	10. 
	Утепление оконных проемов и входных дверей
	22 школы, 
24 детских сада, 
4 учреждения дополнительного образования
	до 01.10.2020 г
	Руководители образовательных учреждений

	
	МБУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр» 
городского округа Кашира»


	1
	Проверка состояния отопительной системы, окон, дверей
	17 библиотек (окна, двери, система отопления)
	Май 2020 г.
	Кулакова М.Е.

	2
	Устранение выявленных недостатков
	17 библиотек
	Июль - август 2020г.
	Кулакова М.Е.

	3
	Частичный ремонт отопительной системы (работы будут исполнены в рамках договора «Техническое обслуживание центральной библиотеки»)
	Центральная библиотека, ул. Центральная, д.21
	Июль-август 2020 г.
	Кулакова М.Е.

	4
	Частичный ремонт отопительной системы
	Руновская сельская библиотека-филиал
	Июль-август 2020 г.
	Кулакова М.Е.

	5
	Замена входной двери
	Новоселковская, Барабановская,
Богатищевская сельская библиотека-филиал
	Апрель 2021г.
	Кулакова М.Е.

	6
	Ремонт входной двери
	Городская детско-юношеская библиотека, ул. Металлистов, д.13/2
	Июль 2021г.
	Кулакова М.Е.



МБУК «Дом культуры Ожерелье»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	
	Объем работ
	Сроки выполнения
	Ответственный за выполнение

	
	МБУК «Дом культуры Ожерелье»

	1
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	
	В соответствии с графиком гидравлических испытаний по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг
	30 апреля
	Прокофьев Д.И.
Волконитин А.Ю.

	2
	Проверка запорной арматуры
	
	Ремонт-ревизия запорной арматуры
	май 
	Соколова Н.В.
Микрюков О.В.

	
	филиал «Лёдовский сельский Дом культуры»

	1
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	
	В соответствии с графиком гидравлических испытаний по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг
	7 мая 
	Филиппов А.А.
Павлова С.Н.


	2
	Проверка запорной арматуры
	
	Ремонт-ревизия запорной арматуры 
	май
	Волгина Ю.С.

	
	филиал «Бурцевский сельский Дом культуры»

	1
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	
	В соответствии с графиком гидравлических испытаний по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг
	12 мая
	Филиппов А.А.
Кузавков В.В.

	2
	Проверка запорной арматуры
	
	Ремонт-ревизия запорной арматуры
	май
	Буздин Ю.А.

	
	филиал  «Богатищевский сельский Дом культуры»

	1
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	
	В соответствии с графиком гидравлических испытаний по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг
	11 августа
	Филлипов А.А.
Апрелов А.И.

	2
	Проверка запорной арматуры
	
	Ремонт-ревизия запорной арматуры
	май
	Илясов А.В.

	
	филиал «Топкановский сельский Дом культуры»

	1
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	
	В соответствии с графиком гидравлических испытаний по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг
	8 мая
	Филиппов А.А.
Федоров Н.Г.
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	Проверка запорной арматуры
	
	Ремонт-ревизия запорной арматуры
	май
	Макарова Н.А.

	
	филиал «Никулинский сельский Дом культуры»

	1
	Обслуживание электрокотла, опрессовка системы отопления и проверка запорной арматуры
	
	В соответствии с графиком гидравлических испытаний по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг
	23 июня
	Гусева О.Н.

	
	филиал «Яковский сельский клуб»

	1
	Обслуживание электрокотла, опрессовка системы отопления и проверка запорной арматуры
	
	В соответствии с графиком гидравлических испытаний по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг
	15 мая
	Кугутова В.А..

	
	филиал «Масловский клуб»

	
	Обслуживание электрокотла, опрессовка системы отопления и проверка запорной арматуры
	
	В соответствии с графиком гидравлических испытаний по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг
	5 июня
	Феоктистова Т.В.

	
	филиал «Труфановский Центр досуга»

	1
	Обслуживание электрокотла, опрессовка системы отопления и проверка запорной арматуры
	
	В соответствии с графиком гидравлических испытаний по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг
	22 мая
	Голобурдина Л.Н.



МАУДО «Детская школа искусств»
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем
работ
	Сроки
исполнения
	Ответственный
за выполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	               «Детская школа искусств» по адресу мкр.Кашира-2, ул. Металлистов, дом 8

	1
	
Осмотр всей системы на предмет протечек труб и батарей.
	1 этаж
2 этаж
подвал
	После отключения
Отопления.
	Рабочий по обслуживанию здания
Моисеев Виктор Анатольевич

	2.
	Ревизия внутренних сетей системы отопления, водоснабжения,
запорной арматуры
	2 шт
2 шт
	Июнь -июль
	ООО «Сантехстрой»
Фомичев В.О

	3.
	Смена запорной арматуры перед батареями
	2 шт
	Июнь -июль
	ООО «Сантехстрой»
Фомичев В.О

	4.
	Ревизия вентилей по прогону  воды при запуске отопления
	4
	июль
	ООО «Сантехстрой»
Фомичев В.О

	5
	Ревизия внутренних сетей системы канализации
	
	август
	ООО «Сантехстрой»
Фомичев В.О

	6
	Гидравлические испытания внутренних тепловых сетей
	
	по графику
	ООО « Компьюлинк
»инфраструктура Кашира»

	« Детская школа искусств» по адресу мкр. Кашира -1, ул. Советская, дом 15

	
	
	
	
	

	1
	Ревизия внутренних сетей системы отопления, водоснабжения,
и  запорной арматуры
	

12
	
Июнь,июль

	ООО «Сантехстрой»
Фомичев В.О

	2
	Текущий ремонт внутренних сетей системы отопления
	
	июль
	ООО «Сантехстрой»
Фомичев В.О

	3
	Текущий ремонт внутренних сетей системы водоснабжения
	
	июль
	ООО «Сантехстрой»
Фомичев В.О

	
	Ревизия внутренних сетей системы канализации
	
	август
	ООО «Сантехстрой»
Фомичев В.О

	5
	Гидравлические испытания системы отопления
	
	по графику
	ООО « Компьюлинк»
инфраструктура Кашира»

	6
	Проверка работы узла учета тепловой энергии
	
	август
	ООО» Сервис-К плюс»

	« Детская школа искусств» мкр. Ожерелье, ул. Советская, дом 20

	
	
	
	
	

	1
	Ревизия внутренних сетей системы отопления, водоснабжения,
системы канализации и запорной арматуры
	

4
	
июнь
	ООО « Сантехстрой»
Фомичев
ООО»Жилресурс»

	2
	Текущий ремонт внутренних сетей системы водоснабжения, отопления
	
	июль
	ООО « Сантехстрой»
Фомичев

	3
	Ревизия внутренних сетей системы канализации
	
	август
	ООО « Сантехстрой»
Фомичев
ООО»Жилресурс

	4
	Гидравлические испытания системы отопления
	
	по графику
	ООО « Сантехстрой»
Фомичев
ООО»Жилресурс»


МБУК «Каширский краеведческий музей»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Сроки выполнения
	Ответственный за выполнение мероприятий

	1.
	Проверка системы отопления здания музея
	Проверка запорной
арматуры и давления в системе 
	Июль-август
	Зам. директора по АХЧ Овсянникова И.М., директор ООО «СанТехСтрой» Фомичев В.О.

	2.
	Обучение ежегодное ответственного за газовое оборудование  Демидова В.А.
	Составление договоров на оказание услуг по обучению;
Проведение инструктажа; составление протокола о проведение инструктажа ООО «Газ-Сервис»
	август
	Зам. директора по АХЧ Овсянникова И.М.

	3.
	Проверка системы дымоходов
	Составление договора на оказание услуг по проверке системы дымоходов; электронный магазин;
Оказание услуг по проверке дымоходов с составлением акта о проделанной работе.
	август
	Зам. директора по АХЧ Овсянникова И.М.


МБУ «Спортивная школа «КАШИРА»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Сроки выполнения
	Ответственный за выполнение мероприятий

	1
	Ревизия запорной арматуры
	Шахматный клуб - 8м.
Спортивный зал "Юность"- 6м.
	Май 2020г.
	ООО "СанТехСтрой" -Фомичев В.О.,СШ КАШИРА-Аникеева П.А.

	2
	Замена аварийных участков трубопровода С.О.
	Шахматный клуб - 2-0,5м.,диаметр 32мм.
Спортивный зал "Юность"- 4-05,м, диаметр 108 мм.
	Июнь 2020г.
	ООО "СанТехСтрой" -Фомичев В.О.,СШ КАШИРА-Аникеева П.А.

	3
	Гидропромывка и гидравлические испытания С.О.
	Спортивный зал "Юность" - 180 м.пог.
Шахматный клуб - 90 м. пог.
	Июль 2020г.
	ООО "СанТехСтрой" -Фомичев В.О.,СШ КАШИРА-Аникеева П.А.

	4
	Технический осмотр и обследование системы центрального отопления и водоснабжения
	2 объекта – Шахматный клуб,спортзал «Юность»
	Май-июль 2020г.
	ООО "СанТехСтрой" -Фомичев В.О.,СШ КАШИРА-Аникеева П.А.


МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира»
	

	
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Сроки выполнения
	Ответственный за выполнение мероприятий

	
	филиал "Сельский дом культуры "Тарасково"

	1
	Ревизия внутренних сетей системы отопления и запорной
арматуры системы отопления учреждения (в случае неисправности замена запорной аппаратуры на приборах отопления)
	1/4
	06-08.2020
	Зав. филиалом Трофимова Г.В.

	2
	Проведение гидравлических испытаний внутренних
тепловых сетей
	1
	07-08.2020
	

	3
	Проверка работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	1
	07-08.2020
	Зав. филиалом Трофимова Г.В.

	филиал "Сельский дом культуры "Барабаново"

	1
	Ревизия внутренних сетей системы отопления и запорной
арматуры системы отопления учреждения (в случае неисправности замена запорной аппаратуры на приборах отопления)
	1/4
	06-08.2020
	

Зав. филиалом Лобанова Т.В.

	2
	Проведение гидравлических испытаний внутренних
тепловых сетей
	1
	07-08.2020
	

	
	филиал "Сельский дом культуры "Корыстово"

	1
	Ревизия внутренних сетей системы отопления и запорной
арматуры системы отопления учреждения
	1/2 
	

06-08.2020
	Зав.филиалом Вековищева Л.А.

	2
	Проведение гидравлических испытаний внутренних
тепловых сетей 
	 1
	
07-08.2020
По согласованию с теплоснабжающей организацией
	

	 
	филиал "Сельский дом культуры "Кокино"

	1
	Произвести ревизию
батарей отопления 
	10 шт.
	07-08.2020
	Зав. Филиалом Савельев П. И.

	2
	Проверить плотность
закрытия запорной
арматуры в системе
отопления
	4 шт.
	07-08.2020
	

	3
	Произвести осмотр
линий водоснабжения.
	25 п/м
	07-08.2020
	

	4
	Произвести пробный пуск электрокотла.
	1
	09.2020
	

	 
	филиал "Сельский дом культуры "Знаменское"

	1
	Ревизия внутренних сетей системы отопления и запорной
арматуры системы отопления учреждения
	 1/2
	06-08.2020
	Зав.филиалом Ефимова Е.Г.

	2
	Установка теплового счетчика
	1
	07-08.2020
	

	3
	Проведение гидравлических испытаний внутренних
тепловых сетей
	1 
	07-08.2020
По согласованию с теплоснабжающей организацией
	

	филиал «Центр детского творчества «Светлячок»

	1
	Ревизия внутренних сетей системы отопления и запорной
арматуры системы отопления учреждения
	1/4
	06-08.2020
	Зав.филиалом
Базилевская И.В.

	2
	Проведение гидравлических испытаний внутренних
тепловых сетей
	1
	07-08.2020
По согласованию с теплоснабжающей организацией
	

	3
	Установка теплового счетчика
	1
	07-08.2020
	

	 
	филиал «Дом культуры имени Ленина»

	1
	Ревизия внутренних сетей системы отопления и запорной
арматуры системы отопления учреждения
	 1/4
	06-08.2020
	Директор Васильченко М.В.

	2
	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	 1
	07-08.2020
По согласованию с теплоснабжающей организацией 
	

	3
	Метрологическая поверка средств измерения (системы отопления)
	1
	06-07.2020
	Васильченко М.В.

	 
	филиал «Культурно-досуговый центр "Родина»

	1
	Ревизия состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей, электрических сетей,  противопожарного оборудования
	поэтажная проверка здания
	08.2020
	Зав.филиалом Савельев П.И.

	2
	Ревизия (поверка) технического состояния контрольно-измерительных приборов и систем автоматики
	электрощитовая 
	08.-09.2020
	

	3
	Ревизия, профилактические и ремонтные работы по подготовке сантехнического оборудования,подтяжка хомутов крепления сливных труб
	туалетные комнаты
	06.-09.2020
	

	 
	филиал "Дом творчества Б. В. Щукина"

	1
	Ревизия (поверка) технического состояния контрольно-измерительных приборов и систем автоматики
	электрощитовая 
	08.-09.2020
	Зав.филиалом 
Реппель Я.В.


МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» городского округа Кашира»
	
	Наименование  мероприятий
	Объем работ
	Сроки выполнения
	Ответственный за выполнение

	Филиал ДС «Юбилейный»

	1
	Произвести осмотр линий водоснабжения под давлением, до отключения горячей воды.
	200пог.м.
	15.05.20г
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	2
	Проверить плотность закрытия запорной арматуры в системе отопления и вентиляции для последующего их ремонта.
	41шт.
	15.05.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	3
	Дренировать систему горячего водоснабжения для производства  ремонтных работ.
	1шт.
	18.05.20г.
	Гл. инженер              Закиров М.Х.

	4
	Промыть грязевики и фильтры в системе теплоснабжения спорткомплекса.
	14шт.
	19.05.20г.
	Гл. инженер              Закиров М.Х.

	5
	Произвести чистку воздушных фильтров в системе приточной вентиляции бассейна.
	9шт.
	20.05.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	6
	Произвести чистку воздушных фильтров в системе приточной вентиляции арены.
	9шт.
	20.05.20г.
	Гл. инженер              Закиров М.Х.

	7
	Произвести чистку воздушных фильтров в системе приточной вентиляции второго этажа.
	11шт.
	21.05.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	8
	Поменять сгоны на батареи отопления в холле пристройки второго этажа
	2шт.
	21.05.20г.
	Гл. инженер Закиров М.Х.

	9
	Произвести ревизию теплообменников бассейна.
	3шт.
	22.05.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	10
	Провести ревизию  механизмов автоматики приводов и  регулирующих клапанов.
	10шт.
	26.05.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	11
	Провести ревизию теплоизоляцию на трубопроводах ГВС.
	200пог.м.
	27.05.20г.
	Гл. инженер              Закиров М.Х.

	12
	Освежить покраску  труб систем водоснабжения отопления.
	200 пог.м.
	28.05.20г.
	Гл. инженер               Закиров М.Х.

	13
	Освежить покраску  запорной арматуры и труб системы пожаротушения.
	12шт.
	28.05.20г.
	Гл. инженер                Закиров М.Х.

	14
	Восстановить надписи,  утратившие читаемость  в ТП, венткамерах и на трубопроводах.
	18шт.
	29.05.20г.
	Гл. инженер                 Закиров М.Х.

	15
	Проведение гидравлических испытаний после завершения работ.
	1
	08.06.20г.
	Гл. инженер                 Закиров М.Х.

	16
	Подписать акт готовности к отопительному сезону 2020-2021гг.
	1шт.
	28.08.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	Филиал «Ожерельевский спортивный комплекс»,  спортзал

	1
	Произвести осмотр линий водоснабжения под давлением, до отключения горячей воды.
	52пог.м.
	15.05.20г
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	2
	Проверить плотность закрытия запорной арматуры в системе отопления для их ремонта.
	4шт.
	15.05.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	3
	Ремонт  регистра и обратной трубы в туалете.
	1шт
	01.06.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	4
	Ремонт  трубы отопления в кабинете второго этажа.
	1шт.
	01.06.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	5
	Проведение гидравлических испытаний после завершения работ.
	1
	03.08.20г.
	Гл. инженер                 Закиров М.Х.

	6
	Подписать акт готовности к отопительному сезону 2020-2021гг.
	1шт.
	28.08.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	Филиал «Ожерельевский спортивный комплекс»,  стадион

	1
	Произвести осмотр линий водоснабжения под давлением, до отключения горячей воды.
	88пог.м.
	15.05.20г
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	2
	Проверить плотность закрытия запорной арматуры в системе отопления для их ремонта.
	4шт.
	15.05.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	3
	Проведение гидравлических испытаний после завершения работ.
	1
	03.08.20г.
	Гл. инженер                 Закиров М.Х.

	4
	Подписать акт готовности к отопительному сезону 2020-2021гг.
	1шт.
	28.08.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	Филиал «Лёдовский сельский спортивный клуб»

	1
	Произвести осмотр линий водоснабжения под давлением, до отключения горячей воды.
	34пог.м.
	06.05.20г
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	2
	Проверить плотность закрытия запорной арматуры в системе отопления для их ремонта.
	2шт.
	06.05.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	3
	Ревизия радиаторов системы отопления
	18шт.
	12.05.20г.
	Гл. инженер          Закиров М.Х.

	4
	Застекление оконных рам
	6шт.
	15.05.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	5
	Проведение гидравлических испытаний после завершения работ.
	1
	03.08.20г.
	Гл. инженер                 Закиров М.Х.

	6
	Подписать акт готовности к отопительному сезону 2020-2021гг.
	1шт.
	28.08.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	Филиал СК «Новосёлки»

	1
	Произвести осмотр линий водоснабжения под давлением, до отключения горячей воды.
	24пог.м.
	15.05.20г
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	2
	Проверить плотность закрытия запорной арматуры в системе отопления для их ремонта.
	2шт.
	15.05.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.

	3
	Ревизия регистров системы отопления
	3шт.
	04.06.2018
	Гл. инженер          
Закиров М.Х.

	4
	Проведение гидравлических испытаний после завершения работ.
	1
	03.08.20г.
	Гл. инженер                 Закиров М.Х.

	5
	Подписать акт готовности к отопительному сезону 2020-2021гг.
	1шт.
	28.08.20г.
	Гл. инженер             Закиров М.Х.


МБУ «Каширский молодежный центр»
	№
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Сроки выполнения
	Ответственный за выполнение 

	1. 
	Развитие запорной арматуры в тепловом пункте 
	12 шт
	Май-июнь
	Фомичев В.О

	2.
	Прочистка фильтров системы  отопления, горячего и холодного водоснабжения
	5 шт
	Июнь
	Фомичев В.О.

	3.
	Ревизия запорной арматуры на отопительных приборах
	10 шт
	Август 
	Фомичев В.О

	4.
	Гидравлические испытания внутренних систем отопления, горячего и холодного водоснабжения
	3 системы 
	Август - сентябрь
	Фомичев В.О.


МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Сроки выполнения
	Ответственный за выполнение мероприятий

	1
	произвести осмотр линий горячего водоснабжения, до отключения горячей воды.
	450 пог.м.
	май 2020 г.
	Ст. инженер Коцюба Н.Ф.

	2
	произвести проверку рабочего состояния запорной арматуры.
	54 шт.
	май 2020 г
	Ст. инженер Коцюба Н Ф.

	3
	слить систему горячего водоснабжения после отключения ГВС.
	1 шт.
	май 2020 г.
	Ст. инженер Коцюба Н.Ф.

	4
	заменить регистр в зале тхэквондо
	1 шт.
	май 2020 г.
	Ст. инженер Коцюба Н.Ф.

	5 
	произвести работы по промывке системы отопления
	1 шт.
	май 2020 г.
	Ст. инженер Коцюба Н.Ф.

	6
	произвести опрессовку системы отопления
	1 шт.
	май 2020 г.
	Ст. инженер Коцюба Н.Ф.

	9
	произвести работы по очистки от пыли системы кондиционирования и вентиляции
	6 шт.
	июнь 2020 г.
	Ст. инженер Коцюба Н.Ф.

	10 
	произвести осмотр и регулировку окон и дверей
	окна 51 шт. входные двери 10 шт.
	июль 2020 г.
	Ст. инженер Коцюба Н.Ф.

	11
	подписать акт готовности к ОЗП 2020-2021года.
	1 шт.
	август 2020 г.
	Ст. инженер Коцюба Н.Ф.



