

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования **Городской округ Кашира**

Наименование проекта **Приобретение мебели и стендов для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зендиковская средняя общеобразовательная школа», Московская область, городской округ Кашира, п.Зендиково, ул. Октябрьская, дом 5**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Отклонение, руб. | Причины отклонения |
|--|-----------------|----------------|----------|--|-----------------|----------------|----------|---|-----------------|----------------|----------|--|------------------|---|
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | | | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | | |
| 150 000,00 ✓ | 113 700,00 ✓ | 34 800,00 ✓ | 1 500,00 | 150 000,00 ✓ | 113 700,00 ✓ | 34 800,00 ✓ | 1 500,00 | 133 900,00 ✓ | 101 496,20 ✓ | 31 064,80 ✓ | 1 339,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | В результате проведения конкурсных процедур |

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;


ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением сроков поставки товара.
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: поставщик несвоевременно изготовил витрины.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 16.09.2020г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 30.10.2020г.
5. К отчету прилагаются на _____ листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*


Инициатор (представитель инициативной группы):

Мерзликина В.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Д. В. Волков
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.:

Дата " " _____ 20 ____ г.

