
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира

Наименование проекта Приобретение материалов для теневого навеса и работ по его ремонту для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Кокинский детский сад”

1. Сведения о поступлении денеж ных средств в разрезе источников ф инансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, 

руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

нных

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 =6 + 7+8 6 7 8 9=10+ 11 + 12 10 11 12 13=5-9

90 000,00 69 100,00 20 000,00 900,00 90 000,00 69 100,00 20 000,00 900,00 84 998,00 65 259,58 18 888,44 849,98 5 002,00 5 002,00

В результате 
проведения 
конкурсных 
процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен СВОЕВРЕМЕННО

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - «14» октября 2020 года;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 28.10.2020 г.

проекта - до начала работ, промежуточные этапы

подписи
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К отчету прилагаются на листах: (фотографы
выполнения. т орж ест венное открытие). 

Инициатор (представитель инициативной группы):
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