
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира

Наименование проекта Приобретение мебели в групповые помещения для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Новоселковский детский сад», городской округ Кашира

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, 

руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

нных
Л1Л£3|ТГЛППП г*чх т£\

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 =6+ 7+8 6 7 8 9=10+ 11 + 12 10 11 12 13=5-9

100 000,00 76 800,00 22 200,00 1 000,00 100 000,00 76 800,00 22 200,00 1 000,00 100 000,00 76 800,00 22 200,00 1 000,00 0,00 0,00

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением сроков
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: просрочка сроков поставки

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -23.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 28.12.2020 г

5. К отчету прил; 
выполнения, тор.Ж(

тографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы

Инициатор (пред&тав&тель^йШадиатйвной группы);:
V s - /  петскийсад» « 5  Я


