
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира
Наименование проекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр", приобретение мебели, Московская область, 
городской округ Кашира, ул. Советский проспект, дом 12

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, 

руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

нных

Отклонение,
РУб-

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 = 6 + 7+8 6 7 8 9=10+ 11 + 12 10 11 12 13=5-9

150 000,00
V

113 700,007 34 800,0Q, 1 500,00/У 150 000,00
/

113 700,00/ 34 800,00
✓

1 500,00
✓  .

120 050,00
✓

90 9 9 7 ,9 ^ 27 851,60
/

1 200,5^ 29 950,00 29 950,00

В результате 
проведения 
конкурсных 
процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -10.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 30.09.2020г.

5. К отчету прилагаются на листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные
выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

(Ф.И.О.) (подпиа


