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о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира

Наименование проекта П риобретение и установка оконных блоков и дверей для муниципального бю джетного дош кольного образовательного учреждения "Д етский 
сад № 1 8 ”

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, 

■ руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

нных

Отклонение,
руб-

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 = 6 + 7+8 6 7 8 9=10+ 11 + 12 10 11 12 13=5-9

100 000,00 76 800,00 22 200,00 
1

1 000,00 100 000,00 76 800,00 22 200,00 1 000,00 100 000,00 76 800,00 22 200,00 1 000,00 0,00 0,00

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности
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2. Сведения об итогах реализации проекта.

V

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -30.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 31.10.2020 г.

5. К отчету прилагаются на ^  листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы 
выполнения, торжественное открытие).


