
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира
Наименование проекта Приобретение мебели и стендов для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зендиковская средняя 
общеобразовательная школа», Московская область, городской округ Кашира, п.Зендиково, ул. Октябрьская, дом 5

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, 

руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

нных
------

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 = 6 + 7+8 6 7 8 9 = 1 0 +  11 + 12 10 11 12 13=5-9

150 000,00
/

113 700,00
| /

34 800,00 1 500,00 150 000,00

У
113 700,00

V
34 800,00 1 500,00 133 900,00 101 496,20 31 064,80 1 339,00 16 100,00 16 100,00 В результате 

проведения 
конкурсных 
процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением сроков поставки товара.

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: поставщик несвоевременно изготовил витрины.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -16.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 30.10.2020г.

5. К отчету прилагаются н а________ листах: (<фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы
выполнения, торжественное открытие).


