
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира
Наименование проекта П риобретение мебели для М униципального бю джетного дош кольного образовательного учреж дения «Детский сад №  7», М осковская область, 
городской округ К аш ира, ул. М еталлургов, дом  5

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, 

руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

иных

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 = 6 + 7+8 6 7 8 9=10+11 + 12 10 11 12 13=5-9

100 000,00
V

75 800,00
/

23 200,00 .
/

1 000,00
/

100 000,00
У

75 800,00
/

23 200,00 1 000,00

/
87 200,00/ 66 097,60

/
20 230,40

/
872,00/ 12 800,00 12 800,00

В результате 
проведения 
конкурсных 
процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -16.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 12.10.2020г.

своевременно

5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные з 
выполнения, торжественное открытие).

501м"4% о/ /  * Инициатор (представитель инициативной группы): ( у
j  оэ ъ

А. И .Ширяева

МП.


