
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира
Наименование проекта Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 16м, 
городской округ Кашира

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

нных
. ГГ П Р TIPTJ& .

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 д е з всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 = 6 + 7+8 6 7 8 9=10+11 + 12 10 11 12 13=5-9

100 000,00
/

76 800,00 22 200,00 1 000,00 100 000,00 76 800,00 22 200,00 1 000,00 92 000,00 70 656,00 20 424,00 920,00 8 000,00 8 000,00

В результате 
проведения 
конкурсных 
процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципальною образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций,, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2* Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект; включенный в проект., завершен своевременно.
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -08.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ но реализации проекта - 08.10.2020г.

5. К отчету прилагаются н а ____2____листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы

' О .

Дата"___" 20 г.


