
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира
Наименование проекта Приобретение мебели для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 10, Московская область, 
городской округ Кашира, ул. Московская, дом 15

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования,

руб-

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.
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ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -08.10.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -10.12.2020

5. К отчету прилагаются на_______ листах: {фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы
выполнения, торжественное открытие).


