
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира

Наименование проекта Приобретение доставка и установка оконных блоков, приобретение мебели для Муниципального бюджетного, дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекту инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования., руб.

Остаток
неисполъзова

ИНЫХ
Г>»Л(^ТТГ>'ГИ >".-1 r f \

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДСД ДС2 ДСЗ
1-2+3+4 г 3 4 5 = 6 + 7+8 6 7 8 9=10 + 11 + 

12
10 И 12 13=5-9

9 385,94 7085,94 2 200,00 100,00 9 385,94 7 085,94 2 200,00 100,00 9 348,20 1% 085,94 2 168,78 93,48 37,74 37,74

Врезультат|е
проведения
конкурсных
процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежное средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

I . Объект, включенный в проект, завершен своевременно 
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -2,4.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта! - 09.10.2020г.

на 2 листах: {фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы 
Щгп^н^и^ЬЩ^^п^^н^открытие).



ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования ГОрОДСКОЙ О К р у Г  К Ш и р Н

Наименование проекта Приобретение доставка и установка оконных блоков, приобретение мебели для Муниципального бюджетного дошкольногб образовательного 
учреждения ’’Детский сад N$17”.

1. Сведения о поступлении денежны» средств в разрезке источников финансирования:

Предусмотрещо средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта Инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
ненспользова

иных

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего , ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 Д С 2, ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 = <? + 7+8 6 7 8 9=10+11 + 12 10 11 12 13=5-9

440 614,06 334 014,06 102 200,00 4 400,00 440 614,06 334 014,06 102 200,00 4 400,00 328 000,00 248 624,00 76 096,00 3 280,00 112 614,06 11? 6*14,06

В результате 
проведения 
конкурсных 
процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

I . Объект, включенный в проект, заверЬзен своенвременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проекг выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -10.09.2020г.;

4. Дата окончаний выполнения работ по реализации проекта - 1 (X10.2020г.

- до начала работ, промежуточные этапы
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