
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира
Наименование проекта Приобретение и установка оконных блоков для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» городской округ Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, дом 1А

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, 

руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

нных

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 = 6 + 7+8 6 7 8 9=10+ 11 + 12 10 11 12 13=5-9

215 000,00 165 120,00 47 700,00 2 180,00 215 000,00 165 120,00 47 700,00 2 180,00 184 000,00 141 312,00 40 822,33 1 865,67 31 000,00 31 000,00

В результате 
проведения 
конкурсных 
процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -16.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 15.10.2020г.

проекта - до начала работ , промежуточные этапы

Дата "у „ с ______________ 2 0 ____г.

5. К отчету прилагаются н а____ 9____ листах: (фотогра^
выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы

итогам реализации



ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира
Наименование проекта Приобретение и установка пластиковых окон для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ’’Средняя 
общеобразовательная школа № 10”

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, 

руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

нных
г . .п а п г а а . _ г ш £

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5=6 + 7+8 6 7 8 9=10+ 11 + 12 10 11 12 13=5-9

70 000,00 53 700,00 15 600,00 700,00 70 000,00 53 700,00 15 600,00 700,00 59 500,00 45 645,00 13 260,00 595,00 10 500,00 10 500,00

В результате 
проведения 
конкурсных 
процедур |

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно 
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 10.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 09.10.2020г.

5. К отчету прилагаются н а_____ 5___ листах:
выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной

(Ф.И.О.)

М П

— итогам реализации проекта - до начала работ . промежуточные этапы
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