
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира
Наименование проекта Приобретение цифрового пианино для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кокинская средняя 
общеобразовательная школа"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, 

руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

нных
п п а п л т п

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 = 6 + 7+8 6 7 8 9=10+11 + 12 10 11 12 13=5-9

70 000,00
V

53 700,00 15 600,00 
V

700,00 70 000,00
У

53 700,00 
\У

15 600^0 700,00 56 487,00v/ 43 333,6JH 12 588,5^ 564,87 13 513,00 13 513,00

В результате 
проведения 
конкурсных 
процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -01,09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 25.09.2020г.

5. К отчету прилагаются н а_____ 3___листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ , промежуточные этапы
выполнения, торжественное открытие).


