
ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 

Наименование муниципального образования Городской округ Кашира
Наименование проекта Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Богатищевская средняя 
общеобразовательная школа"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, 

руб.

Фактическое поступление средств на 
реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, руб.

Использовано средств на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, руб.

Остаток
неиспользова

нных

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ всего ДС1 ДС2 ДСЗ
1=2+3+4 2 3 4 5 = 6 + 7+8 6 7 8 9=10+ 11 + 12 10 11 12 13=5-9

130 000,00

/
99 800,00 ,

/
28 900,ОС) 1 300,00 130 000,00 99 800,00

/
28 900,00

у/
1 300,00 99 000,00 / 76 001,54у 22 008,46/ 

/
990,00 31 000,00 31 000,00 В результате 

проведения 
конкурсных 
процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДСЗ - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности



2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: нет причин

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -07.09.2020г.;

»бот по реализации проекта - 26.09.2020г.

ах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные


