Приложение №1 
к постановлению администрации
городского округа Кашира 
от 29.06.2022г. № 2090-па
1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2
	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1. 
	Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	2. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты заключения контракта  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 1 раб. дн. от даты заключения контракта  ;

	3. 
	Передача брендбука по капитальному ремонту объектов образования
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	4. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты заключения контракта  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 1 раб. дн. от даты заключения контракта  ;

	5. 
	Разработка дизайн-проекта оформления объекта образования
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	6. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Передача брендбука по капитальному ремонту объектов образования»;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Передача брендбука по капитальному ремонту объектов образования»;

	7. 
	Передача исходных данных и технической документации, необходимых для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	8. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты заключения контракта  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 1 раб. дн. от даты заключения контракта  ;

	9. 
	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	10. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты заключения контракта  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 15 раб. дн. от даты заключения контракта  ;

	11. 
	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты заключения контракта  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 5 дн. от даты заключения контракта  ;

	13. 
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты заключения контракта  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 45 дн. от даты заключения контракта  ;

	15. 
	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	16. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации) ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 2 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации) ;

	17. 
	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	18. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Дополнительное соглашение о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ» (Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию) ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Дополнительное соглашение о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ» (Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию) ;

	19. 
	Сдача объекта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	20. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Общестроительные и отделочные работы / Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советский проспект, д.18 (ПИР и капитальный ремонт)»;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Общестроительные и отделочные работы / Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советский проспект, д.18 (ПИР и капитальный ремонт)»;

	21. 
	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	22. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Сдача объекта»;

	23. 
	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	24. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты заключения контракта  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 24.08.2022 (МСК)  ;

	25. 
	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	26. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты заключения контракта  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 24.08.2022 (МСК)  ;

	27. 
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	28. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты заключения контракта  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 24.08.2022 (МСК)  ;

	29. 
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	30. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 дн. от даты заключения контракта  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 24.08.2022 (МСК)  ;

	31. 
	Выставление счета на выплату аванса
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	32. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации) ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации) ;

	33. 
	Выставление счета на выплату аванса 2
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	34. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 0 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации) ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 20 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации) ;

	35. 
	Согласование привлечения субподрядчика
	По событию
	Подрядчик
	

	36. 
	Срок начала исполнения вида (этапа) работ: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства  ;
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства  ;




	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор
МКУ «Управление строительства»


_________________ В.М.Коротков
	Генеральный директор
ООО «Стройкомплект»


_________________ Судникович А.В.
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